

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងនេសាទសហគមន៍កោះខ្យង
រយៈពេល ៣ឆ្នាំ (កញ្ញា ២០២៥ - សីហា ២០២៨)

ឈ្មោះសហគមន៍នេសាទ ៖ កោះខ្យង

ភូមិ

៖ អន់ឆ្អែត ខ្សាច់ក្រហម
និងតាប៉ែន

ឃុំ

៖ ជីខក្រោម

ស្រុក

៖ ស្រែអំបិល

ខេត្ត

៖ កោះកុង



មាតិកា
ផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ

១- ស្ថានភាពទូទៅ..... ១

២- អំពីប្រជាសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម..... ២

ក- ប្រជាពលរដ្ឋ..... ២

ខ- មុខរបរ..... ៣

៣- កន្លែងនេសាទសហគមន៍ និងធនធានដែលមាននៅក្នុងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ..... ៣

ក- ទីតាំង..... ៣

ខ- ដែននេសាទ..... ៣

គ- តំបន់ដែលមានលទ្ធភាពបង្កើតកន្លែងអភិរក្សជលផល..... ៤

ឃ- ធនធានជលផល..... ៤

៤- ការធ្វើនេសាទ..... ៤

ក- អ្នកនេសាទ..... ៤

ខ- ឧបករណ៍នេសាទ..... ៤

គ- ការប៉ាន់ប្រមាណផលចាប់ប្រចាំឆ្នាំ..... ៦

៥- ផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ..... ៧

ក- ទស្សនៈវិស័យ..... ៧

ខ- គោលបំណង..... ៧

គ- ផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ..... ៧

ផ្នែកទី១. ការអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង..... ៧

គ១- ផែនការសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទ..... ៧

គ២- ផែនការប្រជុំប្រចាំខែនិងទិញសម្ភារអនុវត្តន៍ការងារគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ..... ៨

គ៣- ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាល..... ៩

គ៤- ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ..... ១០

គ៥- ផែនការទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផល..... ១១

គ៦- ផែនការកែលម្អកន្លែងសហគមន៍នេសាទ..... ១២

គ៧- ផែនការកំណត់និងរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផលរបស់សហគមន៍នេសាទ..... ១៣

គ៨- ផែនការកំណត់និងរៀបចំស្ថានីយ៍ភ្ជួសកូនក្តាមសេះរបស់សហគមន៍នេសាទ..... ១៤

គ៩- ផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃកោកាង..... ១៤

ផ្នែកទី២. សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ..... ១៥

គ១០- ផែនការបង្កើតមុខរបរសមាជិកក្នុងសហគមន៍នេសាទ..... ១៥

គ១១- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍នេសាទ..... ១៧

គ១២- ផែនការបង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ជលផលរបស់សហគមន៍នេសាទ..... ១៨

គ១៣- ផែនការបង្កើតក្រុមឥណទានដើម្បីបង្កើនមុខរបរ..... ១៩



ផ្នែកទី៣. ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងយុវជន ការកសាងភាពធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ.....	២០
គ១៤- ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងជ្រើសរើសស្ត្រីនិងយុវជនចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ.....	២០
គ១៥- ផែនការកសាងភាពធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ.....	២០
ផ្នែកទី៤. ការទំនាក់ទំនងនិងគៀងគរធនធាន.....	២១
គ១៦- ផែនការទំនាក់ទំនងនិងគៀងគរធនធាន.....	២១
គ១៧- ផែនការថវិកាទ្រទ្រង់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍.....	២២
យ. ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ.....	២២
ង. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ.....	២៣
តារាងសង្ខេបផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងនេសាទសហគមន៍បែកក្រុង រយៈពេល៣ឆ្នាំ.....	២៤
តារាងពេលវេលាការងារ.....	៣២



**ផែនការគ្រប់គ្រង
កន្លែងសហគមន៍នេសាទ**

១ ស្ថានភាពទូទៅ

សហគមន៍នេសាទកោះខ្យង ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមហាសន្និបាតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ២០០២ និងបានបោះឆ្នោតអាណត្តិទី៤ នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។ ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ និងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ តាមប្រកាសលេខ២៨៥ ប្រក.កសក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។

សហគមន៍នេសាទកោះខ្យង មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអង្កេត ឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។ មានសមាជិកសហគមន៍នេសាទសរុបចំនួន៣២២នាក់ ស្រី៨២នាក់ ក្នុងនោះចំនួនគ្រួសារសរុបចំនួន១៥១គ្រួសារ មានគណៈកម្មការចំនួន១១នាក់ ស្រី២នាក់ និងមានក្រុមល្បាតចំនួន១០នាក់។

កន្លងមកនេះ សហគមន៍នេសាទបានរៀបចំនិងអនុវត្តលក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគមន៍នេសាទ បានចូលរួមកំណត់ព្រំប្រទល់និងធ្វើផែនទីកន្លែងនេសាទសហគមន៍បានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក បញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ និងបានរៀបចំចេតនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែងចែកតួនាទី និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវតាមការស្ម័គ្រចិត្ត ដោយមានការឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទទាំងអស់។ ក្រៅពីនេះសហគមន៍នេសាទ បានអនុវត្តសកម្មភាពសំខាន់ៗ រួមមានការចូលរួមប្រជុំ និងបិទប្រកាសផ្សព្វផ្សាយផែនទីកន្លែងសហគមន៍នេសាទ ការរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផលរបស់សហគមន៍នេសាទ រៀបចំធនាគារក្តាមសេះ ការចាប់ផ្តើមអនុវត្តសកម្មភាពមុខរបរនិងសកម្មភាពទេសចរណ៍ធម្មជាតិរបស់សហគមន៍នេសាទចូលរួមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនានា ការរៀបចំក្រុមល្បាតរបស់សហគមន៍នេសាទរួមសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជលផលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងការចុះល្បាតទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលដែលកើតមាននៅក្នុងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ សហគមន៍នេសាទបានអនុវត្តសកម្មភាព តាមផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយទទួលបានវឌ្ឍនភាពប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយសកម្មភាពបទល្មើសជលផលនានា។

ទោះបីជាទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងលើក្តីសហគមន៍នេសាទកោះខ្យង នៅបានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានជលផលនិងអេកូឡូស៊ី ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងដូចខាងក្រោម៖

- បញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានជលផល និងអេកូឡូស៊ី រួមមាន ផលត្រីថយចុះ បរិមាណវារីសត្វថយចុះ ការបាត់បង់ប្រភេទត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួន និងខ្វះទីជម្រក ដោយការរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផលមិនទាន់ច្បាស់លាស់
- បញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ រួមមាន ខ្វះបច្ចេកទេសសម្របការដាំបន្លែ ខ្វះបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីនិងចិញ្ចឹមសត្វ ខ្វះមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ខ្វះសម្ភារ និងខ្វះពូជបន្លែ ការដាំដំណាំមិនបានផលល្អ មិនមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ តម្លៃផលកសិកម្មស្ថិតនៅលើឈ្នួញកណ្តាល តម្លៃពលកម្មក្នុងតំបន់មានតម្លៃទាប ស្ត្រីខ្វះមុខរបរ និងការងារ ស្ថានភាពយេឌ័រនៅមានកម្រិត ស្ថានភាពអនាម័យនៅមានកម្រិត ចំណេះដឹងនៅមានកម្រិត និងចំណាកស្រុក
- បញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង រួមមាន សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទនៅមានកម្រិត ការសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅមានកម្រិត ខ្វះប្រភពថវិកា និងខ្វះសម្ភារមធ្យោបាយបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទ ជនល្មើសមិនខ្លាចក្រុមល្បាត អ្នកនេសាទខ្វះការយល់ដឹងពីច្បាប់ស្តីពីជលផល ខ្វះការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិរក្សជលផលរបស់សហគមន៍នេសាទនិងក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផល។ សមាជិកសហគមន៍នេសាទយល់ថាការងាររបស់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ ជាតួនាទីរបស់បុរសចំណែកស្រីមានតួនាទីជាអ្នក



ថែទាំគ្រួសារធ្វើការងារផ្ទះ និងលក់ដូរប៉ុណ្ណោះ ហើយទោះបីស្ត្រីមានការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែ ការសម្រេចនៅមានកម្រិត។

ដូច្នេះទាមទារការរៀបចំកែសម្រួលនូវផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទកោះខ្យង ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ឆ្នាំ ២០២៧ លេខ១១៥២ ជជ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដោយរៀបចំផែនការសកម្មភាព សំខាន់ៗបន្ថែម និង ថវិកាប៉ាន់ប្រមាណ ផ្ដោតលើការអភិរក្សជលផល ការបង្កើតមុខរបរ ការចុះបញ្ជីនាវានេសាទ ការប្រមូលព័ត៌មាន (ទូកនេសាទ ឧបករណ៍នេសាទ និងផលនេសាទ) និងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ នេសាទខុសច្បាប់។

២ អំពីប្រជាសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ក. ប្រជាសាស្ត្រ

- ប្រជាពលរដ្ឋសរុបក្នុងតំបន់មានចំនួន ២ ១៧៣ នាក់ ស្រី ១ ០៦៣ នាក់ ក្នុងនោះមានចំនួន ៥១០ គ្រួសារ។ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធទ្រទ្រង់ ១០០%។
- ក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារនៃសមាជិកសហគមន៍នេសាទទាំងអស់អ្នកមិនចេះអក្សរ ៥១ នាក់ ស្រី ២៨ នាក់ កម្រិតថ្នាក់បឋមសិក្សាចំនួន ២៦៣ នាក់ ស្រី ៤៩ នាក់ កម្រិតវិទ្យាល័យចំនួន ៨ នាក់ ស្រីចំនួន ៥ នាក់ និងកម្រិតឧត្តមសិក្សាគ្មាន ។
- ចំនួនស្ត្រីមេម៉ាយក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន១២នាក់
- ចំនួនជនពិការក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន៩នាក់ ស្រី៣នាក់
- ចំនួនចាស់ជរាក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន៣៦នាក់ ស្រី៨នាក់
- ចំនួនកុមារកំព្រាក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន០នាក់ ស្រី០នាក់
- ចំនួនអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន៦នាក់ ស្រី២នាក់។

ខ. មុខរបរ

មុខរបរសំខាន់ៗរបស់សមាជិកក្នុងសហគមន៍នេសាទនេះរួមមាន៖

- ធ្វើនេសាទចំនួន ៣២៣ គ្រួសារ
- ធ្វើស្រែចំនួន ៦៨ នាក់ ទំហំ១០០ ហិកតា
- ធ្វើចំការ ៥ គ្រួសារ ទំហំ២,៥ ហិកតា
- ធ្វើវារីវប្បកម្មចំនួន ៧ គ្រួសារ
- ជាងផ្ទះចំនួន ១៣ គ្រួសារ
- លក់ដូរចំនួន ១៤ គ្រួសារ
- កម្មករ ១៦ គ្រួសារ
- កែច្នៃផលិតផលជលផល ១៤ គ្រួសារ (បង្ហាត្រៀម ក្តាមប្រៃ ត្រីងៀត និងទឹកត្រី)
- ចិញ្ចឹមសត្វ ៣៨គ្រួសារ
- ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវចំនួន ២គ្រួសារ
- ជួសជុលឧបករណ៍នេសាទ ៦គ្រួសារ
- ជួសជុលម៉ាញ៉េ ទូរទស្សន៍ ២គ្រួសារ។

ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងគ្រួសារប្រចាំឆ្នាំមានចំនួន ៦ ៥០០ ០០០ រៀល ។



៣ កន្លែងសហគមន៍នេសាទ និងធនធានដែលមាននៅក្នុងនេសាទសហគមន៍

ក. ទីតាំង

កន្លែងសហគមន៍នេសាទកោះខ្យង ជាតំបន់គ្រប់គ្រងជលផលសមុទ្រ មានកន្លែងនេសាទតាមឆ្នេរ វាលភក់ កន្លែងអភិរក្សជលផល ស្មៅសមុទ្រ នាទីព្រៃកោងកាង កន្លែងវារីវប្បកម្មសមុទ្រ ជាតំបន់គ្រប់គ្រងជលផលដែលជា ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន់ឆ្លើត ខ្សាច់ក្រហម តាបែន និងភូមិចំបក់ ឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។ កន្លែងសហគមន៍នេសាទកោះខ្យង មានទំហំ **៦ ៤៦២** ហិកតា និងមានកំណត់ និយាមកាដូចមានចែងនៅ ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ។

សហគមន៍នេសាទកោះខ្យងមានព្រំប្រទល់ ៖

- ខាងជើងជាប់នឹងឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង
- ខាងត្បូងជាប់នឹងកន្លែងសហគមន៍នេសាទជ្រោយស្វាយ
- ខាងកើតជាប់នឹងឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង
- ខាងលិចជាប់នឹងកន្លែងសហគមន៍នេសាទឃុំកណ្តាល និងកន្លែងសហគមន៍នេសាទតាមាយ។

ខ. តំបន់គ្រប់គ្រងជលផល

កន្លែងសហគមន៍នេសាទកោះខ្យង មានលំហសមុទ្រចំនួន១ វាលភក់ចំនួន១ និងនាទីព្រៃកោងកាង ចំនួន១ គឺ៖

- លំហសមុទ្រ ទំហំ ៦៣១៦ ហិកតា នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- វាលភក់ ទំហំ ១៤៤ ហិកតា នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- នាទីព្រៃកោងកាង ទំហំ ២ ហិកតា នេសាទពេញមួយឆ្នាំ ។

គ. តំបន់ដែលមានលទ្ធភាពបង្កើតកន្លែងអភិរក្សជលផល

សហគមន៍នេសាទកោះខ្យង បានសម្រេចក្នុងការបង្កើតកន្លែងអភិរក្សជលផលចំនួន ២កន្លែង ស្ថិតនៅចំណុច បង្គោល១០០ ទំហំ ៧៩ ហិកតា និងស្ថិតនៅចំណុចកោះខ្យងទំហំ ២៨ ហិកតា។ កន្លែងអភិរក្សជលផលនេះ ត្រូវបាន ធ្វើការរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍នេសាទ។

ឃ. ធនធានជលផល

ប្រទេសកម្ពុជា ធនធានជលផលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសន្តិសុខស្បៀង និងសេដ្ឋកិច្ច ហើយធនធាន ជលផល បានផ្តល់ជាអាហារនិងមុខរបរនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសអ្នកនេសាទវ័យចាស់។ តាមការបង្ហាញពីសហគមន៍ នេសាទកោះខ្យង បានឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នធនធានជលផលក្នុងសមុទ្រមិនមានការកើនឡើង ទេ ដោយសារមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការប្រើប្រាស់មិនបានសមស្រប។

ប្រភេទត្រីសមុទ្រ ៖ ត្រីក្តូចិន ត្រីក្បក ត្រីក្តុក ត្រីស្តុង ត្រីក្រហម ត្រីផ្ទោង ត្រីឆ្មាម ត្រីបែល ត្រីកាវ៉ា ត្រីប្រម៉ា ត្រីកាឡាំង ត្រីកន្តាំង ត្រីកន្ទុយរឹង ត្រីតុកកែ ត្រីអណ្តាតឆ្កែ ត្រីម្រេច ត្រីបាយើ ត្រីអង្រែ ត្រីទក់សមុទ្រ ត្រីប្លាធុ ត្រីអាំងកើយ ត្រីសេះ ត្រីសេក ជាដើម។ល។

ប្រភេទវារីសត្វសមុទ្រ ៖ បង្កា បង្កង បង្កងកន្ទុប បង្កងប៉ាក ក្តាមសេះ ក្តាមថ្ម ក្តាមជ័រ ក្តាមប្រង់ មីក គ្រែងឈាម ងាវ ងាវភក់ ងាវហូល ងាវស អណ្តើក កន្ទាយ បាលង្កីកាស កញ្ចូ អន្ទង់ ខ្លឹង ផ្សោតស ផ្សោតខ្មៅ។ល។



ប្រភេទរុក្ខជាតិព្រៃកោងកាង និងវារីរុក្ខជាតិ៖ ដើមកោងកាង ក្រញឹប អម្ព អម្ពា ក្របាញញី ក្របាញឈ្មោល បឹង ប្រាសាក់ ដើមបើស ឈើជ័រ ដើមក្លាយ អញ្ជរ ដើមឡើវារ ចាក ប្រង់ ដើមដូងទឹក ផ្កាថ្ម ស្មៅសមុទ្រ ។ល។

៤. ការធ្វើនេសាទ

ក. អ្នកនេសាទ ៖

- អ្នកនេសាទជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទមានចំនួន៣២២នាក់ ស្រី៨២នាក់
- ប៉ាន់ស្មានអ្នកនេសាទមិនមែនជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងសហគមន៍១៨៧នាក់
- ប៉ាន់ស្មានអ្នកនេសាទមិនមែនជាសមាជិកដែលមកពីក្រៅសហគមន៍មានចំនួន២៥នាក់ ។

ខ. ឧបករណ៍នេសាទ ៖

- ឧបករណ៍នេសាទនិងទូកកាណូតរបស់សមាជិកសហគមន៍នេសាទ ៖

ប្រភេទឧបករណ៍	ឯកតា	ចំនួនគ្រួសារ	ចំនួនឧបករណ៍នេសាទ	ទំហំ/ប្រវែង	រដូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ (ខែ...ដល់ខែ...)
មងត្រីក្បក	ម៉ែត្រ	៣៥	១៥០០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា៣,៥ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
មងត្រីការវ	ម៉ែត្រ	២៣	១០៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា៧ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
មងបង្កងកណ្តុប	ម៉ែត្រ	២០	៤០-៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា៣ស.ម	ពេញរដូវនេសាទ
លបក្តាមថ្ម	លប	២០	៥០០គ្រឿង/គ្រួសារ	ក្រឡា៦ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
លបក្តាមសេះ	លប	២០	២៥០គ្រឿង/គ្រួសារ	ក្រឡា៦ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
សន្ទូចរនងត្រី	ផ្លែ	១៥	១០០-២០០ផ្លែ/គ្រួសារ	ផ្លែលេខ១២-១៦	ឧសភាដល់ធ្នូ
សន្ទូចរនងបបែល	ផ្លែ	២៥	៣០០-៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	ផ្លែលេខ១២-១៦	មិថុនា-តុលា
បង្កែ	ផ្លែ	២០	១៥០ផ្លែ/គ្រួសារ	ផ្លែលេខ១២-១៦	ឧសភាដល់ធ្នូ
ឈិបរុញដោយដៃ	គ្រឿង	១៥	១គ្រឿង/គ្រួសារ	ក្រឡា១,៥ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
រាវគ្រែងឈាម	នាក់	១៥	២០០នាក់	-	ពេញរដូវនេសាទ
ឈ្មាងអូសគ្រែងឈាម	គ្រឿង	១៥	១គ្រឿង/គ្រួសារ	ក្រឡា១,៥ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
រាវងាវភក់	នាក់	២០	-	-	ពេញរដូវនេសាទ
លូកក្តាមថ្ម ជ័រ	នាក់	១៧	-	-	ពេញរដូវនេសាទ
មងត្រី	ម៉ែត្រ	១៥	១០០០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា ១០ ស.មឡើង	ឧសភាដល់ធ្នូ
លបត្រី	លប	៣០	១០-២០លប/គ្រួសារ	ក្រឡា៦ស.មឡើង	ឧសភាដល់ធ្នូ
ទ្រូ	ទ្រូ	៣	៩ទ្រូ/គ្រួសារ	-	ឧសភាដល់ធ្នូ
សំណាញ់	វង់	១៥	១៥វង់/គ្រួសារ	ក្រឡា១,៥ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ

ប្រភេទទូក កាណូត	ចំនួន	ចំណុះ	កំលាំងសេះ
ទូកមានម៉ាស៊ីនបន្លឺត	៩១ គ្រឿង	៥០០-១៥០០គីឡូក្រាម	៥-១៥ សេះ
ទូកអុំនិងថែវ	៣ គ្រឿង	៥០-១០០គីឡូក្រាម	-



- ឧបករណ៍នេសាទនិងទូកកាណូតរបស់អ្នកនៅក្នុងតំបន់ប៉ូន្តែមិនមែនជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ ៖

ប្រភេទ ឧបករណ៍	ឯកតា	ចំនួនគ្រួសារ	ចំនួនឧបករណ៍ នេសាទ	ទំហំ/ប្រវែង	រដូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ (ខែ....ដល់ខែ....)
មងត្រីក្បក	ម៉ែត្រ	៣០	៥០០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា៣,៥ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
មងត្រីតារាវ	ម៉ែត្រ	១៨	៣៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា៧ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
មងក្តាម	ម៉ែត្រ	១៩	៣០០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា៦ស.មឡើង	វិច្ឆិកាដល់មករា
មងត្រីកន្តាំង	ម៉ែត្រ	២៤	៥០០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា៤ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
ធ្នាក់មីកសំបកខ្យង	ម៉ែត្រ	១៥	៣៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា១០ស.មឡើង	តុលាដល់មេសា
លបក្តាមសេះ	លប	៣០	២៥០លប/គ្រួសារ	ក្រឡា៦ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
លបក្តាមថ្មី	លប	២០	២៥០លប/គ្រួសារ	ក្រឡា៦ស.មឡើង	វិច្ឆិកាដល់មករា
សន្ទូចត្រីក្នុក	ផ្លែ	៨	៣០០ផ្លែ/គ្រួសារ	ផ្លែលេខ១២-១៦	មេសាដល់កក្កដា
សន្ទូចត្រីអណ្តែងប៉ុយ	ផ្លែ	៥	៣០០ផ្លែ/គ្រួសារ	ផ្លែលេខ១២-១៦	មេសាដល់កក្កដា
សន្ទូចបបែល	ផ្លែ	៨	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	-	មេសាដល់កក្កដា
រាវគ្រែងឈាម/ងាវភក់	នាក់	២	១នាក់	-	ពេញរដូវនេសាទ
ឈិបរុញដោយដៃ	គ្រឿង	៣	១គ្រឿង/គ្រួសារ	-	ពេញរដូវនេសាទ
សំណាញ់	វង់	៥	១វង់/គ្រួសារ	ក្រឡា១,៥ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ

ប្រភេទទូក កាណូត	ចំនួន	ចំណុះ	កំលាំងសេះ
ទូកមានម៉ាស៊ីនបន្លឺត	២០ គ្រឿង	៥០០-១៥០០គីឡូក្រាម	៥-១៥ សេះ

ឧបករណ៍នេសាទនិងទូកកាណូតរបស់អ្នកមិនមែនជាសមាជិកសហគមន៍ដែលមកពីខាងក្រៅសហគមន៍៖

ប្រភេទ ឧបករណ៍	ឯកតា	ចំនួនគ្រួសារ	ចំនួនឧបករណ៍នេសាទ	ទំហំ/ប្រវែង	រដូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ (ខែ....ដល់ខែ....)
មងក្តាម	ម៉ែត្រ	៥	៣៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា៦ស.មឡើង	វិច្ឆិកាដល់មករា
មងត្រីកាម៉េយ	ម៉ែត្រ	៨	៣៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា១០ស.មឡើង	តុលាដល់មេសា
មងត្រីស	ម៉ែត្រ	៥	៣៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា៦ស.មឡើង	វិច្ឆិកាដល់មករា
លបក្តាមសេះ	លប	៣	២៥០លប/គ្រួសារ	ក្រឡា៦ស.មឡើង	ពេញរដូវនេសាទ
លបក្តាមថ្មី	លប	៣	៥០០លប/គ្រួសារ	ក្រឡា៦ស.មឡើង	វិច្ឆិកាដល់មករា
ធ្នាក់មីកសំបកខ្យង	ម៉ែត្រ	១៥	៣៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	ក្រឡា១០ស.មឡើង	តុលាដល់មេសា

ប្រភេទទូក កាណូត	ចំនួន	ចំណុះ	កំលាំងសេះ
ទូកមានម៉ាស៊ីនបន្លឺត	២០ គ្រឿង	៥០០-១៥០០គីឡូក្រាម	៥-១៥ សេះ



គ. ការប៉ាន់ប្រមាណផលចាប់បានប្រចាំឆ្នាំ

ប្រភេទផលនេសាទ	បរិមាណផលនេសាទចាប់បានគិតជាមធ្យមប្រចាំគ្រួសារ (គ្រួសារអ្នកនេសាទ)		
	រដូវប្រាំង	រដូវវស្សា	សរុបប្រចាំឆ្នាំ
ត្រីចម្រុះ	៥ ៧០០ គីឡូក្រាម	៣ ៣៥៨ គីឡូក្រាម	៩ ០៥៨ គីឡូក្រាម
បង្កា	៣១៥ គីឡូក្រាម	២០៥ គីឡូក្រាម	៥២០ គីឡូក្រាម
ក្តាម	២ ៥០០ គីឡូក្រាម	៦៨០ គីឡូក្រាម	៣ ១៨០ គីឡូក្រាម
មីក ខ្យង និងគ្រែងឈាម	៩០០ គីឡូក្រាម	៣៥០ គីឡូក្រាម	១ ២៥០ គីឡូក្រាម



៥-ផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ

ក. ទស្សនៈវិស័យ ៖

សហគមន៍នេសាទកោះខ្យង មានទស្សនៈវិស័យចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានផលផលសមុទ្រ ប្រកបដោយសមធម៌ និងចីរភាព ដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។

ខ. គោលបំណង ៖

- ចូលរួមគ្រប់គ្រងតំបន់គ្រប់គ្រងផលផលសមុទ្រ ដែលជាកន្លែងសហគមន៍នេសាទ នាទីព្រៃកោងកាង វាលភក់ និងកន្លែងនាទីទឹកជោរនាច
- ចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានផលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងធានាការបែងចែកផលប្រយោជន៍ ធនធានផលផលជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកបដោយសមធម៌
- ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពសមាជិកសហគមន៍ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ចម្រុះដោយមានការចូលរួម
- ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ច្បាស់ និងឈានទៅចាត់ទុកថាខ្លួនជាម្ចាស់លើធនធានផលផល។


គ. ផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ

ផ្នែកទី១. ការអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង

ក១- ផែនការសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទ

ផែនការសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទ នៅចំណុចមាត់ទឹក ដីទំហំ ២០ម៉ែត្រ x ៣០ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន់ឆ្លើត ឃុំដីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុងត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ (ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំបញ្ចប់
ប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គភាព និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ	-មានការចូលរួម -មានការគាំទ្រ	៥០០	សហគមន៍នេសាទ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អង្គការដៃគូ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
សាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទ ទំហំ៨មx១២ម ធ្វើពីបេតុងរួមផ្សំ គ្រឿងឈើ ប្រក់ក្បឿង រៀបចំបន្ទប់ ជញ្ជាំងឥដ្ឋ និងមានបង្គន់អនាម័យ	-ស.ន មានកន្លែងធ្វើការ -មានលទ្ធភាពពេញលេញ ក្នុងការការពារ គ្រប់គ្រង កន្លែងសហគមន៍នេសាទ	៣០០០០	សហគមន៍នេសាទ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អង្គការដៃគូ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨



តបណ្តាញអគ្គិសនី	មានថាមពលអគ្គិសនីធ្វើការ	១៥០០			
តនិងរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាត ស៊ីទែនជ័រ ២ ចំណុះ ៣ ៥០០លីត្រ	មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់	១២០០			
ទិញសម្ភារសហគមន៍នេសាទ (តុ ទូ ក្តារខៀន កៅអី កំពូទ័រ ព្រីនធ័រ LCD with Screen)	មានសម្ភារសម្រាប់ធ្វើការ	១៥៥០			

(ម = ម៉ែត្រ, ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)

គ២- ផែនការប្រជុំនិងទិញសម្ភារអនុវត្តន៍ការងាររបស់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ

ផែនការប្រជុំនិងទិញសម្ភារអនុវត្តន៍ការងារគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ(ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំបញ្ចប់
ប្រជុំគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ សប្តាហ៍ទី១នៃខែរៀងរាល់ខែឬត្រីមាស	-របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងខែ -មានផែនការណ៍អនុវត្តន៍បន្ត -លើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនិងតម្រូវការ	៧២០	-គណៈកម្មការ -ក្រុមល្អិត	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ចូលរួមប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរឃុំ ស្រុក ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ	-ទទួលព័ត៌មាន និងផ្តល់របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងខែ	៦៥០	-អាជ្ញាធរឃុំ -គណៈកម្មការ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ចូលរួមប្រជុំជាមួយបណ្តាញស.ន ថ្នាក់ស្រុក ឬថ្នាក់ខេត្ត	-បញ្ចូលផែនការណ៍ជាមួយផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ -មានដំណោះស្រាយ		-អាជ្ញាធរស្រុក/ខេត្ត -បណ្តាញស.ន		
ចុះប្រជុំដើម្បីជម្រុញការចុះបញ្ជីទូកម៉ាស៊ីន ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ ជាប្រចាំ	- បានចុះបញ្ជីទូកម៉ាស៊ីនគ្រប់ចំនួន - ទូកម៉ាស៊ីនធ្វើនេសាទបានដាក់ប្រព័ន្ធតាមដាន -បទល្មើសផលជលថយចុះ	៦០០	គណៈកម្មការ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញផលជលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ចុះអនុវត្តន៍សកម្មភាពការប្រមូលព័ត៌មាន ការកត់ត្រាទូកនេសាទ ឧបករណ៍នេសាទ និងផលចាប់ត្រី	-មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ -រៀបចំផែនការបានត្រឹមត្រូវ -ការគ្រប់គ្រងស.នបានល្អ	៩០០	-គណៈកម្មការ -សមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
សម្ភារការិយាល័យ - LCD with Screen -ទិញក្រដាស បិច ព្រីនឯកសារ កូពី -ការទំនាក់ទំនង	មានសម្ភារការិយាល័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់	២០០០	គណៈកម្មការ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)



គ- ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាល

ផែនការផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាល ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគមន៍នេសាទ

មានដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ (ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
១. ផែនការផ្សព្វផ្សាយ					
ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ៖ - ច្បាប់ស្តីពីផលជល ច្បាប់ស្តីពី សហគមន៍កសិកម្ម ឯកសារភូតិ យុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងស.ន - លក្ខន្តិកៈ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងស.ន និងផែនការគ្រប់គ្រង កន្លែងសហគមន៍នេសាទ - ការរៀបចំនិងទុកដាក់សម្រាម - បទពិសោធន៍នានាទទួលបាន	- សមាជិកសហគមន៍នេសាទ និងអ្នកខាងក្រៅមានការយល់ដឹង និងអនុវត្តតាម - សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋចូល រួមអនុវត្តតាមផែនការ និងវិធាន ច្បាប់នានាដែលបានផ្សព្វផ្សាយ - ជលត្រីនៅក្នុងសហគមន៍មាន ការកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋអាចរក ត្រីបានច្រើននាំឱ្យជីវភាពធូរធារ	២៥៨០	គណៈកម្មការ, សមាជិកស.ន និងអ្នកក្រៅស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញផលជល, អង្គការដៃគូ	ឧសភា-ធ្នូ/ រៀងរាល់ឆ្នាំ	
បិទផ្សាយឯកសារ ១ដង/ឆ្នាំ		១៦០		កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
- ចែកចាយឯកសារផែន ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដល់ អ្នកនេសាទ១ដង/ឆ្នាំ - ចែកចាយឯកសារនានា		៤៥០			
ផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកសហគមន៍ នេសាទ ដើម្បីចុះបញ្ជីទូកម៉ាស៊ីន	សមាជិកសហគមន៍នេសាទ បានចុះបញ្ជីទូកម៉ាស៊ីនតាមច្បាប់	៤៥០		កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
២. ផែនការបណ្តុះបណ្តាល					
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីរបៀប រៀបចំលិខិតរដ្ឋបាល ៖ - កំណត់ហេតុ និងរបាយការណ៍ - គម្រោងស្នើសុំថវិកានិងការគ្រប់ គ្រងថវិកាសហគមន៍នេសាទ	គណៈកម្មការ និងសមាជិកស.ន បានយល់ដឹង និងអាចអនុវត្តន៍ បានក្នុងការងារជាក់ស្តែង	១៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីកំពូទ័រ	គណៈកម្មការស.ន (២នាក់)	៣៦០	គណៈកម្មការស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិធីសាស្ត្រការ ប្រមូលព័ត៌មាន ដោយការកត់ ត្រាទូកនេសាទ ឧបករណ៍ នេសាទ និងផលចាប់ត្រី	គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ បានយល់ដឹង និងអាចអនុវត្តន៍ បានក្នុងការងារជាក់ស្តែង	៨០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន		
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការសម្រប សម្រួលនិងដោះស្រាយទំនាស់		៤០០	គណៈកម្មការ ជំនាញផលជល		

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)



គ.៤ ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ

ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទនៅក្នុងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ គឺរៀបចំឡើងដោយគិតគូរនូវប្រភេទ តំបន់គ្រប់គ្រងជលផល ប្រភេទ ទំហំ ប្រវែង និងចំនួនឧបករណ៍នេសាទ ចំនួនអ្នកនេសាទ និងរដូវនេសាទ ។

ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទនៅក្នុងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម ៖

ឈ្មោះ/ទីតាំង កន្លែងនេសាទ	ពេលវេលា ធ្វើនេសាទ	ឧបករណ៍នេសាទអនុញ្ញាតឱ្យប្រើ			ផ្សេង
		ប្រភេទ	ទំហំ/ប្រវែង	ចំនួន	
កន្លែងនេសាទ សហគមន៍ កោះខ្យង	ពេញ រដូវនេសាទ	មងត្រីក្បក	ក្រឡា ៣,៥ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	គណៈកម្មការ និង សមាជិកសហគមន៍ នេសាទ
		មងត្រីឆ្កុង	ក្រឡា ១០ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីក្អក	ក្រឡា ៩ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីអណ្តាតឆ្កែ	ក្រឡា ៥,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីចាប	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងបបែល	ក្រឡា ១៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីព្រលួស	ក្រឡា ២,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីប្រខុប ឬត្រីកាម៉យ	ក្រឡា ៣,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីកាប៉ាស់ ឬត្រីដូរអង្ករ	ក្រឡា ១០ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីក្បាន្ត	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីផ្ទោង	ក្រឡា ២,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីកន្តាំង	ក្រឡា ៤ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងក្តាម	ក្រឡា ៨ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងប៉ាកាំង ឬបង្កងកន្តប	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីកាម៉ុង	ក្រឡា ៣,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីកន្ទុយរឹង	ក្រឡា ៤,៨ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីកាវ៉ាវ	ក្រឡា ៧ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងបេកា	ក្រឡា ៨ ស.មឡើង	៣០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីសំប៉ាន	ក្រឡា ១០ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីគុន	ក្រឡា ២,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងបង្ហា១ជាន់	ក្រឡា ៣,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងបង្ហា៣ជាន់	ក្រឡា ៣,៥ ស.មឡើង	៣០០ម/គ្រួសារ	
		មងហ៊ុម	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ	
		លបមីក	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	៨០លប/គ្រួសារ	
		លបក្តាម	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	៨០លប/គ្រួសារ	
		លបបង្ហា	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	៨០លប/គ្រួសារ	
		លបខ្យង	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	៨០លប/គ្រួសារ	
		លបត្រី	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	២០លប/គ្រួសារ	
		លបត្រីតុកកែ	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	២០លប/គ្រួសារ	
		លបប្រីសច្រើន/កន្ទុយកណ្តុរ	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	២០លប/គ្រួសារ	
		អូនត្រីស	ក្រឡា ២,៥ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ	
		អូនត្រីកាឡើងតេង	ក្រឡា ១,៥ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ	
អូនហ៊ុមកៀនច្រាំង	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ			
អូនខ្វី ឬមងខ្វី	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ			



កន្លែងនេសាទ សហគមន៍ កោះខ្យង	ពេញ រដូវនេសាទ	អ្ននកេរ ឬមងកេរ	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ	គណៈកម្មការ និង សមាជិកសហគមន៍ នេសាទ
		សន្ទូចរនងត្រី	មិនកំណត់	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	
		សន្ទូចរនងបបែល	មិនកំណត់	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	
		សន្ទូចរនងមីក	ផ្លែលេខ១-៤	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	
		រនងធ្នាក់មីក	-	៥០០គ្រ/គ្រួសារ	
		សន្ទូចត្រីបេកា	-	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	
		សន្ទូចមីក	ផ្លែលេខ១-៤	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	
		សន្ទូចដៃ	មិនកំណត់	មិនកំណត់	
		សន្ទូចបបក់	មិនកំណត់	មិនកំណត់	
		ឈើបុរាណដោយដៃ	ក្រឡា ១,៥ ស.មឡើង	មិនកំណត់	
		រាវគ្រែងឈាម	មិនកំណត់	មិនកំណត់	
		រាវងាវភក់	មិនកំណត់	មិនកំណត់	
		លូកក្តាមថ្ម ជ័រ	មិនកំណត់	មិនកំណត់	
		សំណាញ់	ក្រឡា ១,៥ ស.មឡើង	មិនកំណត់	

(ស.ម = សង្ឃឹមត្រ, ម = ម៉ែត្រ, គ្រ = គ្រាប់)

គ៥-ផែនការទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផល

ផែនការចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផល ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ(ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
ផ្សព្វផ្សាយ៖ -តាមមេក្រូ ២ដង/ឆ្នាំ -បិទឯកសារ ១ដង/ឆ្នាំ -ចែកឯកសារ -ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ១ដង/ឆ្នាំ សីហា/រៀងរាល់ឆ្នាំ	-មានការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍នេសាទនិងសារៈសំខាន់ នៃធនធានជលផល -មានការយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រង សហគមន៍នេសាទ -កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ នេសាទខុសច្បាប់	១០០០	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល អង្គការដៃគូ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ប្រជុំពិភាក្សាគណៈកម្មការ សហគមន៍រៀបចំផែនការ ប្រជុំប្រចាំខែ ឬឆមាស (មិថុនានិងធ្នូ/រៀងរាល់ឆ្នាំ)	-គណៈកម្មការទទួលបាន នូវបទពិសោធន៍ល្អៗ -មានផែនការសមស្របជាក់លាក់ ដើម្បីចុះអនុវត្តន៍ការងារ	៣៦០	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ		
អនុវត្តន៍ផែនការ៖ (រៀបចំកំលាំងចុះល្បាត ដល់ទីកន្លែង ដោយទំនាក់ ទំនង និងឬ សហការជា មួយ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងឬ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ) (៤ដង/ខែ = ១៤៤/ដង)	-បទល្មើសជលផលថយចុះ និងឈានទៅលុបបំបាត់ ទាំងស្រុង -ធនធានជលផលកើនឡើង -ជីវភាពសមាជិកសហគមន៍ នេសាទធូរធារ	១០៣៦៨	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អង្គការដៃគូ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨



មធ្យោបាយនិងសម្ភារ -សាំងឬម៉ាស៊ីននិងប្រេងបាត -អាវ ស្បែកជើង មួក អាវភ្លៀង អាវពោង ពិល អាយកូម ម៉ាស៊ីនថត កែវយុត កាតទូរស័ព្ទ	មានលទ្ធភាពចុះល្អាតដោយ មានប្រសិទ្ធិភាព	៣៣៤៦	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល អង្គការដៃគូ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ទិញអូប័រនិងម៉ាស៊ីន៤០សេះ ចំនួន១គ្រឿង	មានមធ្យោបាយចុះល្អាត	៦០០០	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល អង្គការដៃគូ		
កៀងគរថវិកាក្នុងការ ឧបបត្តិ ឬបដិភាគដល់ ប្រជានេសាទដែលឈប់ឬ ផ្លាស់ប្តូរការប្រើឧបករណ៍ នេសាទខុសច្បាប់	កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ នេសាទខុសច្បាប់	៥០០០		កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨

គ.៦ ផែនការកែលម្អកន្លែងសហគមន៍នេសាទ

ផែនការកែលម្អតំបន់គ្រប់គ្រងជលផល ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

តំបន់គ្រប់គ្រងជលផល	ទំហំ (ហិកតា)	ទំហំដែល ត្រូវកែលម្អ	សកម្មភាព	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ(ដុល្លារ)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
កន្លែងនេសាទ សហគមន៍ កោះខ្យង	៦ ៤៦២	៦ ៤៦២ ហិកតា	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដល់អង្គការ អាជ្ញាធរ ស្ថាប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ	១០០	សីហា ២០២៥	កក្កដា ២០២៨
			សាងសង់ផ្ទាំងប៉ារ៉ាឡេលផ្សព្វផ្សាយ ២ផ្ទាំង ២,៥០ ម x ២ម គ្រឿងដែក(ដែកមូល)	១២០០		
			ស្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយ១០ផ្ទាំង១,២មx១ម គ្រឿងដែក(ដែកមូល)	២០០០		
			កំណត់ទីតាំងតាមនិយាមកានិងបោះបង្គោល ព្រំប្រទល់សហគមន៍នេសាទក្នុងទឹក ចំនួន ៩បង្គោល(មូល)ធ្វើពីបេតុងទំហំ០,៣មx៨ម	៩០០០		

(ស.ម = សង្ហើម៉ែត្រ, ម = ម៉ែត្រ)



គ.៧ ផែនការកំណត់និងរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផលរបស់សហគមន៍នេសាទ

ផែនការកំណត់និងរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផល ត្រូវរៀបចំឡើងដូចមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ឈ្មោះផែន នេសាទ	ទំហំ ត្រូវអភិរក្ស (ហិកតា)	ប្រភេទនៃ ការអភិរក្ស	សកម្មភាព	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ(ដុល្លារ)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់		
អភិរក្សជលផល បង្គោល១០០ ៧៩ ហិកតា 343812-1231207 343355-1230860 342536-1232009 342984-1232335	៧៩	-ព្រៃកោងកាង -ក្តាមជ័រ -ជីវចម្រុះ	ផ្សព្វផ្សាយពីកន្លែងអភិរក្សជល ផលនិងហាមឃាត់ដល់ប្រជា ពលរដ្ឋ ឱ្យបានទូលំទូលាយ	៨០០	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨		
			រកទីតាំងជាក់ស្តែងតាមនិយាមកា	៦០០				
			បោះបង្គោលព្រឹកនៃអភិរក្ស ជលផលធ្វើពីគ្រឹះស៊ីម៉ង់បង្គោល ដែក(សាជី) ចំនួន៤បង្គោល	២៨០០				
			ដាក់ស្លាកសញ្ញាចំនួន២ស្លាក	៦០០				
			សង់បំបាំងយាមការពារកន្លែងអភិរក្ស ជលផលភ្ជាប់ជាមួយបង្គោលធ្វើ ពីគ្រឿងដែក ប្រក់ហ្វីប្រូស៊ីម៉ង់	១៧០០				
			-ត្រី ផ្សោត -ជីវចម្រុះ	ចុះសិក្សាប្រមូលព័ត៌មាន			៥០០	កញ្ញា ២០២៥
		ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីកន្លែងសាង សង់ជម្រកសិប្បនិម្មិត	៥០០					
		ពង្រាយប្រអប់ជម្រកត្រីសិប្បនិម្មិត ធ្វើពីបេតុងចំនួន៦០ ប្រអប់	៦០០០					
		អភិរក្សជលផល កោះខ្យង ២៨ ហិកតា 347057-1226048 346945-1225671 346265-1225965 346415-1226335	២៨	-គ្រែងឈាម -ជីវចម្រុះ	រកទីតាំងជាក់ស្តែងតាមនិយាមកា	៦០០	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
					បោះបង្គោលព្រឹកនៃជម្រក សុវត្ថិភាពធ្វើពីគ្រឹះស៊ីម៉ង់បង្គោល ដែក(សាជី) ចំនួន៤បង្គោល	២៨០០		
ពង្រាយប្រអប់ជម្រកត្រីសិប្បនិម្មិត ធ្វើពីបេតុងចំនួន៤០ ប្រអប់	៤០០០							
ដាក់ស្លាកសញ្ញាចំនួន២ស្លាក	៦០០							



គ.៨ ផែនការកំណត់និងរៀបចំស្ថានីយ៍ភ្ជាប់កូនក្តាមសេះពងរបស់សហគមន៍នេសាទ

ផែនការកំណត់និងរៀបចំស្ថានីយ៍ភ្ជាប់កូនក្តាមសេះពង ត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនផលស្តុកផលផល ដូចមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖


ឈ្មោះដែននេសាទ	ទំហំ (ហិកតា)	ប្រភេទ	សកម្មភាព	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ(ដុល្លារ)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
ក្នុងកន្លែងសហគមន៍នេសាទកោះខ្យង 344700-1229148 344668-1229229 344782-1229274 344813-1229195	១ សាកល្បង ជំហានទី១ទំហំ ២៥មx២៥ម	-ក្តាមសេះ -ស្មៅសមុទ្រ -ជីវចម្រុះ	ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជននេសាទឱ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីប្រមូលក្តាមសេះពង	៣៦០	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
			ជួសជុលស្ថានីយ៍១កន្លែងនិងស្ថានដើរជុំវិញស្ថានីយ៍ធ្វើពីឈើ និងសម្ភារជាង	៥៥០០		
			បោះបង្គោលព្រំកន្លែងការពារក្តាមសេះ និងព័ទ្ធស្បែរមុង	៥០០		
			ពង្រាយប្រអប់ថ្មបេតុងត្រីសិប្បនិម្មិត ធ្វើពី ចំនួន១០ប្រអប់ថ្មបេតុង	៤០០០		
			ដាក់ស្លាកសញ្ញាចំនួន២ស្លាក	២០០		
			ព្រលែងកូនក្តាម និងមេក្តាមពង	៥០០		
			ទិញឧបករណ៍សម្ភារគាំទ្រសកម្មភាពភ្ជាប់កូនក្តាមសេះ	៥០០		
			ថែទាំ និងប្រមូលផល	១០០		

(ម = ម៉ែត្រ)

គ.៩ ផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃកោងកាង

ផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃកោងកាង ត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញ ដូចមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖

ឈ្មោះដែននេសាទ	ទំហំ (ហិ.ត)	ប្រភេទព្រៃឈើ ការពារ	សកម្មភាព	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ(ដុល្លារ)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់	
ព្រៃកោងកាង ដែលមានស្រាប់ ក្នុងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ	២	ព្រៃកោងកាង	ផ្សព្វផ្សាយពីកន្លែងព្រៃកោងកាងឱ្យទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ	ប្រជុំ ចែកឯកសារ	៣០០ ១០០	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
			រកចំណុចទីតាំងដាក់ស្តែងតាមនិយាមកា		២០០		
			បោះបង្គោលព្រំព្រៃកោងកាង ធ្វើពីបេតុង ១០ស.ម x ១០ស.ម x ១,៥ម ចំនួន២០ ដោយសរសេរអក្សរ ព្រំប្រទល់ព្រៃកោងកាងសហគមន៍នេសាទកោះខ្យង		១៥០		
			ដាក់ស្លាកសញ្ញាផែនទីព្រៃកោងកាង១ស្លាក ២,៥ម x ១,៥ម ធ្វើពីគ្រឿងដែក ចាក់បេតុង		៤០០		
			ថែរក្សា ការពារ				
វាលភក់ស្ថិតក្នុងកន្លែងនេសាទសហគមន៍	សរុប ១៤៤	ព្រៃកោងកាង	ផ្សព្វផ្សាយពីកន្លែងព្រៃកោងកាងឱ្យទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ	ប្រជុំ ចែកឯកសារ	៣០០ ១០០	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨



១៤៤ ហិកតា	រកចំណុចទីតាំងជាក់ស្តែងតាមនិយាមកា	២០០	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
	ដាក់ស្លាកសញ្ញាផែនទីព្រៃកោងកាង១ស្លាក ២,៥ម x ១,៥ម ធ្វើពីគ្រឿងដែក ចាក់បេតុង	៨០០		
	រៀបចំថ្នាលបណ្តុះកូនកោងកាង បង្គោលឈើ និងស្បែក ១០ម x ២០ម	១០០០		
	បណ្តុះ ដាំ និងថែទាំដើមកោងកាងកាង១១ហិកតា ៥៥០០០ដើម (១ហិកតា x ៥០០០ដើម)	៥៥០០០		
	ដាំកូនកោងកាងចំនួន១៥នាក់x៨,៥ដុល្លារ/ថ្ងៃ	៣០០០		
	ថែទាំដើមកោងកាង រយៈពេល៣ខែ ៤នាក់ x ១០ដុល្លារ/ថ្ងៃ, ២ថ្ងៃ/អាទិត្យ	១០០០		
	ពី៣ខែដល់៦ខែ ៤នាក់ x ១០ដុល្លារ/ថ្ងៃ, ១ថ្ងៃ/អាទិត្យ	១០០០		
	ពី៦ខែឡើងទៅ ៤នាក់x១០ដុល្លារ/ថ្ងៃ, ១ថ្ងៃ/ខែ	១២០០		

(ម = ម៉ែត្រ)

ផ្នែកទី២. សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ

គ១០- ផែនការបង្កើនមុខរបរសមាជិកក្នុងសហគមន៍នេសាទ

ផែនការបង្កើនមុខរបរសមាជិកក្នុងសហគមន៍នេសាទ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ (ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
១. ផែនការបណ្តុះបណ្តាល					
ចិញ្ចឹមគ្រែងឈាម	-មានចំណេះដឹងចិញ្ចឹមគ្រែងឈាម	៩០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ចិញ្ចឹមក្តាមថ្ម	ក្តាមថ្ម ងាវភក់ ខ្យងចំពុទា	៩០០			
ចិញ្ចឹមងាវភក់	-យកទៅអនុវត្តជាក់ស្តែងបាន	៩០០			
ចិញ្ចឹមខ្យងចំពុទា		៩០០			
កែច្នៃផលនេសាទ	-មានចំណេះដឹង	៩០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
បច្ចេកទេសដាំបន្លែ	-មានមុខរបរ	៩០០			
បច្ចេកទេសកសិកម្មចម្រុះ និងកសិកម្មបន្ត	-បង្កើនប្រាក់ចំណូល	៩០០			
បច្ចេកទេសកំណត់អាទិភាព ជម្រើសមុខរបរ	-មានមុខរបរខ្នាតតូច ឬសិប្បកម្ម -បង្កើនប្រាក់ចំណូល	៩០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ជំនាញវិជ្ជាជីវៈលើការផ្តល់ សេវាទេសចរណ៍ជលផល	-ក្រុមចុងភៅ -ក្រុមផ្ទះស្នាក់នៅ	១០០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
២. ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា	-ក្រុមដឹកជញ្ជូន -ក្រុមផ្ញើរយានយន្ត -ក្រុមផ្គត់ផ្គង់ផលកសិកម្ម -ក្រុមរោងលម្អៃ (កញ្ចុះ)	២៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន		




៣. ផែនការបង្កើតក្រុមមុខរបរ					
ក្រុមចិញ្ចឹមគ្រែងឈាម	-មានក្រុមចិញ្ចឹមគ្រែងឈាម ក្តាមថ្ម ងាវភក់ និងខ្យងចំពុះទា -មានគ្រែងឈាម ក្តាមថ្ម ងាវភក់ និងខ្យងចំពុះទាផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ -មានមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូល	៥០០	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ក្រុមចិញ្ចឹមក្តាមថ្ម					
ក្រុមចិញ្ចឹមងាវភក់					
ក្រុមចិញ្ចឹមខ្យងចំពុះទា					
ក្រុមកែច្នៃផលនេសាទដោយផ្តោតលើ ៖ -ក្រុមស្រ្តី -ជនងាយរងគ្រោះក្នុងស.ន	-មានក្រុមកែច្នៃផលនេសាទ -មានផលិតផលនេសាទផ្គត់ផ្គង់ដល់កន្លែងកំសាន្តនិងទីផ្សារ -មានមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូល	៥០០	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ក្រុមដាំបន្លែ	-មានក្រុមដាំបន្លែ កសិកម្មចម្រុះ បន្ត	៥០០	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ក្រុមកសិកម្មចម្រុះ និងកសិកម្មបន្ត	-មានបន្លែផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការ -មានមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូល	៥០០			

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ, ចិ = ចិញ្ចឹម)

គ១១-ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍នេសាទ

ផែនការសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម ៖

ប្រភេទវារីវប្បកម្ម	ចំនួន	ប្រភេទកូនក្រីពូជ	បរិមាណកូនក្រីពូជ	ប៉ាន់ស្មានតម្លៃ(ដុល្លារ)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំប្រមូលផល
ចិញ្ចឹមគ្រែងឈាម ទំហំ ៣៩,៨២ ហិកតា 347236-1225560 347922-1225298 347705-1224800 347043-1225024	សាកល្បង ២ ហិកតា បង្កោលឈើចម្រុះ ៣៥០ ដើម x ៨០០០រៀល	គ្រែងឈាម	-	៩០០	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
	រាំងសាច់អូន		-	១៥០០		
	កូនពូជគ្រែងឈាម		១០០០ក	៣៧៥០		
ក្រុមចិញ្ចឹមក្តាមថ្ម ទំហំ ៣ ហិកតា 351562-1225764 351746-1225708 351716-1225560 351513-1225625	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ	ក្តាមថ្ម	-	២០០	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
	សាកល្បង ១ ហិកតា ស្តារប្រឡាយព័ទ្ធជុំវិញ ១ម x ១ម		-	៥០០		
	បិទបាំងហ្វីហ្វូស៊ីម៉ង់ ជុំវិញ ចំនួន ៤០០ សន្លឹក		-	១៥០០		
ក្រុមចិញ្ចឹមងាវភក់ 351756-1225703 351874-1225656 352030-1225581 351949-1225422	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ	ងាវភក់	-	៣០០		
	បង្កោលឈើ ៦០ បង្កោល (៣៥ ០០០រៀល/បង្កោល)		-	៥២៥		
	ស្លាកប្រាប់ទីតាំង ៥ស្លាក		-	២៥		
	កូនពូជងាវភក់		២០០គ	៤០០		



351843-1225492						
351757-1225615						
ក្រុមចិញ្ចឹមខ្យងចំពុះទា	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ	ខ្យងចំពុះទា	-	២០០	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ទំហំ ៨ ហិកតា	សាកល្បង ១ ហិកតា		-	១៨៧៥		
342843-1230495	បង្គោលឈើចម្រុះ២៥០ជុំរុំ					
343091-1230659	(ជុំរុំ/៥ដើម x ៦០០០រៀល)					
343250-1230431	ខ្សែចងទីតាំងចិញ្ចឹម		-	៥០		
343012-1230280	ពូជខ្យងចំពុះទា	១០០គ	២០០			

(ម = ម៉ែត្រ, ក = ក្បាល, គ = គីឡូក្រាម)

គ១២- ផែនការបង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ជលផលក្នុងសហគមន៍នេសាទ

ផែនការបង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ជលផលក្នុងសហគមន៍នេសាទ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ ព្រៃ កោងកាង ដងព្រែកនានា និងទេសភាពកន្លែងសហគមន៍នេសាទ មានដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ (ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ -លើកដំបូង -ដំណើរការ	គណៈកម្មការ និងសមាជិកស.ន បានយល់ដឹងនិងអាចអនុវត្ត បានក្នុងការងារជាក់ស្តែង	១១០០	-សហគមន៍នេសាទ -អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន -ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា	មានបទពិសោធន៍ស្តីពីការរៀបចំ តំបន់ទេសចរណ៍ជលផល	១០៣៥	-ជំនាញជលផល		
រៀបចំទេសចរណ៍ជលផល៖ - ស្លាកសញ្ញាទីតាំងចំនួន១ -សាងសង់រោងប្រជុំរួម -បណ្តាញអគ្គីសនី -សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ស្ថានឈើតាមព្រៃកោងកាង -សាងសង់កញ្ចុះ រានហាល -ធុងសម្រាមចំនួន១៥ -បង្គន់អនាម័យ(បុរស/ស្ត្រី) -ផលិតសៀវភៅណែនាំ -ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ -ការបដិសណ្ឋារកិច្ច	-បង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ជលផល របស់សហគមន៍នេសាទកោះខ្យង -ដំណើរការបង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ ជលផលរបស់សហគមន៍ នេសាទទទួលបានជោគជ័យ	២២៤០០	-គណៈកម្មការស.ន -អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន -ជំនាញជលផល -អង្គការដៃគូ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
បង្កើតក្រុម	-ក្រុមសេវាមូលហារ -ក្រុមរោងសម្រាកលម្អៃ -ក្រុមផ្ទះស្នាក់នៅ -ក្រុមអាវពោងហែលទឹក	១២០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨



	-ក្រុមឧបករណ៍នេសាទ -ក្រុមដឹកជញ្ជូន ទូក -ក្រុមផ្ញើរយានយន្ត -ក្រុមផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្ម -ក្រុមលក់ផលិតផលកែច្នៃ -ក្រុមកសិកម្មបង្ហាញទេសភាព				
ប្រជុំរៀបចំគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមមុខរបរ	មានលក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមនីមួយៗក្នុងការអនុវត្តន៍	៨០០	គណៈកម្មការ និងសមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យ	ធានាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យក្នុងតំបន់ទស្សនាភ័ស្តុ	១២០	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន		

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)

គ១៣- ផែនការបង្កើតក្រុមឥណទានដើម្បីបង្កើនមុខរបរ

ផែនការបង្កើតក្រុមឥណទាន ដើម្បីបង្កើនមុខរបរ ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ(ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំបញ្ចប់
ក្រុមសន្សំប្រាក់					
ផ្សព្វផ្សាយនិងពង្រឹងសមាជិកក្រុមសន្សំប្រាក់ ២ ក្រុម	ក្រុមសន្សំប្រាក់ស.នត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកស.ន	៥០០	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ប្រជុំរៀបចំគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងក្រុមសន្សំប្រាក់	-មានលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមសន្សំប្រាក់ -មានដំណើរការល្អ (ខ្ចី សង)	៥០០			
ផ្តល់ប្រាក់កំចីនិងប្រមូលប្រាក់សន្សំ	មានទុនសម្រាប់ចាប់ផ្តើមមុខរបរ	២០០០			
ប្រជុំប្រចាំខែ	-របាយការណ៍សាច់ប្រាក់ -ការរីកចម្រើននូវមុខរបរ	២៧០	ក្រុមសន្សំ		
ក្រុមឥណទានប្រេងម៉ាស៊ីត					
ផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមឥណទានប្រេងម៉ាស៊ីត	ក្រុមក្រុមឥណទានប្រេងម៉ាស៊ីតស.ន ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកស.ន	៥០០	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ប្រជុំរៀបចំគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងក្រុមឥណទានប្រេងម៉ាស៊ីត	-មានលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមឥណទានប្រេងម៉ាស៊ីត -មានដំណើរការល្អ (ខ្ចី សង)	៥០០			
ផ្តល់ឥណទាននិងប្រមូលបដិភាគប្រេងម៉ាស៊ីត	មានឥណទានដើម្បីចាប់ផ្តើមមុខរបរ	២០០០			
ប្រជុំប្រចាំខែ	-របាយការណ៍ឥណទាន -ការរីកចម្រើននូវមុខរបរ	២៧០	ក្រុមឥណទានប្រេងម៉ាស៊ីត		



ក្រុមឥណទានប្រេងសាំង					
ផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមឥណទានប្រេងសាំង	ក្រុមក្រុមឥណទានប្រេងសាំងស.ន ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកស.ន	៥០០	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ប្រជុំរៀបចំគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងក្រុមឥណទានប្រេងសាំង	-មានលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមឥណទានប្រេងសាំង -មានដំណើរការល្អ (ខ្ចី សង)	៥០០			
ផ្តល់ឥណទាននិងប្រមូលបដិភាគប្រេងសាំង	មានឥណទានដើម្បីចាប់ផ្តើមមុខរបរ	២០០០			
ប្រជុំប្រចាំខែ	-របាយការណ៍ឥណទាន -ការរីកចម្រើននូវមុខរបរ	២៧០	ក្រុមឥណទានប្រេងសាំង		

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)


ផ្នែកទី៣. ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងយុវជន ការកសាងភាពធននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

គ១៤- ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងជ្រើសរើសស្ត្រីនិងយុវជនចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ

ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងជ្រើសរើសស្ត្រីនិងយុវជនចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ មានដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ (ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំបញ្ចប់
១. ផែនការផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាល					
ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនៃសហគមន៍នេសាទ ដែលជាស្ត្រីនិងយុវជនដើម្បីចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ	ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភូមិនៃសហគមន៍នេសាទប្រមាណ ២០ភាគរយ បានយល់ដឹងពីការងារសហគមន៍នេសាទ	៤៥៥	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលយេនឌ័រនិងការវិភាគយេនឌ័រ	គណៈកម្មការនិងសមាជិក ស.ន ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ៥០នាក់ បានយល់ដឹង និងអាចអនុវត្តបានក្នុងការងារជាក់ស្តែងឆ្លើយតបនូវតម្រូវការយេនឌ័រ	៤០០	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន		
២. ផែនការអនុវត្តការចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ					
ជ្រើសរើសយុវជន ស្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋ ចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទកោះខ្យង	-មានការចូលជាសមាជិកស.នយុវជន១៥នាក់, ស្ត្រី៣០នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋ១០០នាក់ -បង្កើនការចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានជលផលក្នុងស.ន	៩០០	សមាជិកសហគមន៍នេសាទ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)



គ១៥- ផែនការកសាងភាពធនធាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ផែនការកសាងភាពធនធាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគមន៍នេសាទ មានដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ(ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំបញ្ចប់
១. ផែនការផ្សព្វផ្សាយ					
ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ៖ -ការរៀបចំនិងទុកដាក់សម្រាម -បទពិសោធន៍នានាទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព អនាម័យ	-សមាជិកស.ននិងអ្នកខាងក្រៅមានការយល់ដឹងប្រមាណ៥០ភាគរយ -សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តតាមផែនការផ្សព្វផ្សាយប្រមាណ២០ភាគរយ -សម្រាមនៅក្នុងសហគមន៍មានការថយចុះ ប្រមាណ៩០ភាគរយ	២៥៨០	គណៈកម្មការ, សមាជិកស.ន និងអ្នកក្រៅស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល, អង្គការដៃគូ	មករា-កក្កដា / រៀងរាល់ឆ្នាំ កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
២. ផែនការបណ្តុះបណ្តាល					
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពី Google map, Avenza maps and GField	គណៈកម្មការស.ន១១នាក់យល់ដឹងពីGoogle, Avenza and GField	៥០០	គណៈកម្មការស.ន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
-ការគ្រប់គ្រងនិងសារៈសំខាន់នៃព្រៃកោងកាង -សិទ្ធិមូលដ្ឋានលើធនធានធម្មជាតិ	គណៈកម្មការ និងសមាជិកស.នប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹង និងអាចអនុវត្ត ២០ ភាគរយ	៦៥០	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន		
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	គណៈកម្មការ និងសមាជិក ស.នប្រមាណ៥០នាក់ បានយល់ដឹងនិងអាចអនុវត្តបាន ជាក់ស្តែងឆ្លើយតបនឹងការកសាងភាពស៊ាំនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	៥០០	គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨


(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)

ផ្នែកទី៤. ការទំនាក់ទំនងនិងការភ្ញៀវធនធាន និងថវិកា

គ១៦-ផែនការទំនាក់ទំនងនិងភ្ញៀវធនធាន

ផែនការទំនាក់ទំនងនិងភ្ញៀវធនធាន ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ(ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំបញ្ចប់
ផ្សព្វផ្សាយផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទដល់អាជ្ញាធរឃុំ ជំនាញ និងអង្គការដៃគូ	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញ អង្គការដៃគូមានការយល់ដឹងពីផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទនិងគាំទ្រដល់ផែនការគ្រប់គ្រងប្រមាណ៩០ភាគរយ	៤៥០	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល អង្គការដៃគូ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨
ធ្វើសមាហរណកម្មផែនការ	-បានបញ្ចូលផែនការគ្រប់គ្រងស.ន	៦០០		កញ្ញា	សីហា



គ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍ និង ផែនការវិនិយោគឃុំ	ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍនិងផែនការ វិនិយោគឃុំ -ទទួលបានថវិកាអនុវត្តន៍ការងារ			២០២៥	២០២៨
កៀងគរថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភ ឬបដិភាគដល់ប្រជានេសាទ ដែលឈប់ ឬផ្លាស់ប្តូរការប្រើ ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់	កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ នេសាទខុសច្បាប់ប្រមាណ ៥០ ភាគរយ	៦០០០		កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨

២/៤

គ១៧-ផែនការថវិកាទ្រទ្រង់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

ផែនការថវិកាទ្រទ្រង់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម ៖

ប្រភេទប្រាក់ចំណូល	សកម្មភាព	ថ្ងៃខែឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃខែឆ្នាំ ចប់បញ្ចប់	ចំណូល ដុល្លារ	ផ្សេងៗ
ភាគទានសមាជិកភាព សហគមន៍នេសាទ	-ផ្សព្វផ្សាយការចូលជាសមាជិក និងបង់ប្រាក់សមាជិកភាព -ប្រមូលភាគទាន១០០០រៀល/ម្នាក់	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨	៨០,៥	សមាជិកសហគមន៍ នេសាទចំនួន៣២២ នាក់
ភាគទានប្រចាំឆ្នាំ	-ផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងដល់សមាជិក បង់ប្រាក់ភាគទានប្រចាំឆ្នាំ -ប្រមូលភាគទានប្រចាំឆ្នាំសមាជិក ស.ន.២៥០០រៀល/ម្នាក់	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨	៦០៣,៧៥	សមាជិកសហគមន៍ នេសាទចំនួន៣២២នាក់
ភាគទានពីក្រុមមុខរបរ របស់សហគមន៍ នេសាទ	- ប្រជុំរៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុម -ផ្សព្វផ្សាយនិងប្រមូលភាគទានពីក្រុម មុខរបររបស់សហគមន៍នេសាទ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨	ប៉ាន់ប្រមាណ៖	
				១៥០	៣ក្រុមមុខរបរ គ.១០
				៣៩០	៤ក្រុមមុខរបរ គ.១១
				៩០០	១០ក្រុមមុខរបរ គ.១២
				៤០០	៤ក្រុមមុខរបរ គ.១៣
កម្រៃអ្នកនេសាទមិន មែនជាសមាជិកនិង អ្នកមកពីក្រៅ	ប្រមូលប្រាក់កម្រៃពីអ្នកនេសាទមិនមែន សមាជិក១៨៧នាក់x១០០០០រៀល និងអ្នកមកពីខាងក្រៅចំនួន២៥នាក់ x ៥០០០០រៀល/ទូក/រដូវនេសាទ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨	២៣៤០	ប៉ាន់ប្រមាណកម្រៃពី អ្នកនេសាទមិនមែនជា សមាជិកនិងអ្នកមកពី ក្រៅចំនួន២១២នាក់
គម្រោងស្នើសុំថវិកាពី៖ -រាជរដ្ឋាភិបាល -អង្គការដៃគូរពាក់ព័ន្ធ -សប្បុរសជន	-អាជ្ញាធរឃុំ មន្ទីរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្ត -អង្គការដៃគូ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨	២៥៣២០៤,៧៥	សរសេរគម្រោងស្នើសុំ ថវិកាចំណាយ ៥០០ដុល្លារ
សរុបរួម				២៥៨០៦៩	

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ, គ១០- ផែនការបង្កើនមុខរបរសមាជិកក្នុងសហគមន៍នេសាទ, គ.១១-ផែនការអភិវឌ្ឍន៍
វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍នេសាទ, គ.១២-ផែនការបង្កើតកន្លែងទេសចរណ៍ជលផលរបស់សហគមន៍នេសាទ, គ.១៣-
ផែនការបង្កើតក្រុមឥណទានដើម្បីបង្កើនមុខរបរ)



ឃ. ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម៖

សកម្មភាព	ការប៉ាន់ស្មាន ថវិកា(ដុល្លារ)	ថ្ងៃខែឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃខែឆ្នាំ បញ្ចប់	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
ប្រជុំផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆមាសរបស់គណៈកម្មការ សហគមន៍នេសាទចំនួន ៦ លើក	១២០	ធ្នូ ២០២៥	សីហា ២០២៨	គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ
រៀបចំមហាសន្និបាតសហគមន៍ប្រចាំឆ្នាំ ដោយ មានការចូលរួមពីសមាជិកសហគមន៍នេសាទ យុវជន និងស្ត្រីចំនួន៣លើក	៦០០	ធ្នូ ២០២៥	សីហា ២០២៨	គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ សមាជិកសហគមន៍នេសាទ
ប្រជុំបូកសរុបការងារ ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល ប្រចាំឆ្នាំចំនួន៣លើក	១២០	ធ្នូ ២០២៥	សីហា ២០២៨	គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល

ង. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ


ដើម្បីអនុវត្តផែនការឱ្យទទួលបានជោគជ័យ យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

- បង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់អនុវត្តតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើការអនុវត្តផែនការរួមមាន សមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទចាស់ទុំ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងល្អៗជាពិសេស បញ្ហានេសាទ
- ស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេសពីរដ្ឋបាលជលផលមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីជួយផ្តល់យោបល់ចំពោះផែនការណា ដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសជលផលដូចជា ការធ្វើផែនការកន្លែងអភិរក្សមេពូជត្រី ការរៀបចំកន្លែង អភិរក្សព្រៃលិចទឹក កន្លែងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ការស្តារព្រែក ការកំណត់ឧបករណ៍នេសាទ ការចិញ្ចឹមត្រី ការរកថវិកាទ្រទ្រង់ជាដើម
- រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នជំនាញ អង្គការនានា គម្រោងនិងម្ចាស់ជំនួយ ដើម្បីទទួល បានការឧបត្ថម្ភគាំទ្របច្ចេកទេស និងថវិកាសម្រាប់ដំណើរការអនុវត្តផែនការ
- រៀបចំផែនការអនុវត្ត តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ដោយជាក់លាក់ និងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ
- ទាក់ទងជាមួយរដ្ឋបាលជលផលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីសុំការគាំទ្រថវិកា និងជួយរកដៃគូសម្រាប់ ទ្រទ្រង់ផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ
- ផ្សព្វផ្សាយផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ ដល់សមាជិកសហគមន៍នេសាទ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ សំខាន់ៗ ដើម្បីជម្រុញការចូលរួម និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងនេះ
- គៀងគរការចូលរួមចំណែករបស់សមាជិកសហគមន៍នេសាទ
- រៀបចំវិធានការចំពោះអ្នកនេសាទមកពីខាងក្រៅសហគមន៍
- ពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេស និងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ
- ចងក្រងក្រុមអ្នកនេសាទទៅតាមប្រភេទឧបករណ៍នេសាទ ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តផែនការ
- ចូលរួមការស្រាវជ្រាវនានា និងនាំយកឱកាសបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
- ធ្វើសមាហរណកម្មបញ្ចូលផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សង្កាត់ ។



តារាងសង្ខេបផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទកោះខ្យង រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ (កញ្ញា ២០២៥ ដល់ សីហា ២០២៨)

ប្រភេទផែនការ	សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ការប៉ាន់ស្មានចំណាយ	ប្រភពជំនួយ	ពេលវេលា	ពេលបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ផ្នែកទី១. ការអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង							
ក១- ផែនការសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទកោះខ្យង	<ul style="list-style-type: none"> -ប្រជុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ -សាងសង់ស្នាក់ការ -រៀបចំតបណ្តាញអគ្គិសនី -តនិងរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាត -ទិញសម្ភារសហគមន៍នេសាទ 	<ul style="list-style-type: none"> -ទទួលបានការចូលរួម ការគាំទ្រ -សហគមន៍នេសាទមានការយល់យសប្រាប់ធ្វើការ -មានលទ្ធភាពពេញលេញក្នុងការការពារ គ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ -មានថាមពលអគ្គិសនី ទឹកស្អាតសម្រាប់ស.នប្រើប្រាស់ -មានសម្ភារប្រើប្រាស់ -សម្រេចបានសកម្មភាពការងារ 	៣៤៧៥០	- ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន	២០២៦	សីហា ២០២៨	
ក២. ផែនការប្រជុំប្រចាំខែ និងទិញសម្ភារអនុវត្តន៍ការងារគណៈកម្មការស.ន	<ul style="list-style-type: none"> -ប្រជុំគណៈកម្មការស.ន -ប្រជុំជាមួយបណ្តាញស.ន -ប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរ អង្គការពាក់ព័ន្ធ -ចូលរួមប្រជុំជាមួយបណ្តាញសហគមន៍នេសាទថ្នាក់ស្រុក ឬថ្នាក់ខេត្ត -ចុះប្រជុំជម្រុញការចុះបញ្ជីទូកម៉ាស៊ីនជាមួយអាជ្ញាធរ និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ -ប្រមូលព័ត៌មាន ការកាត់ត្រាទូកនេសាទឧបករណ៍នេសាទនិងផលចាប់ត្រី -ទិញសម្ភារការិយាល័យ 	<ul style="list-style-type: none"> -វាយការណ៍លទ្ធផលសម្រេចបានប្រចាំខែ -មានសម្ភារការិយាល័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ -មានជំនោរស្រាយនានា 	៤៨៧០	- ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨	
ក៣. ផែនការផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាល	<ul style="list-style-type: none"> -ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ៖ ច្បាប់ស្តីពីផលជល ច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកម្មឯកសារគតិយុត្តិធម៌នៃការកាត់ពន្ធនិងស.ន, ផែនការគ្រប់គ្រងស.ន 	<ul style="list-style-type: none"> -សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តតាមផែនការ និងវិធានច្បាប់នានាដែលបានផ្សព្វផ្សាយប្រមាណ៤០ភាគរយ 	៣៦៤០	- ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨	





<p>និងបទពិសោធន៍នានាដែលទទួលបាន</p>	<p>វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ៖</p> <ul style="list-style-type: none"> -ការរៀបចំកំណត់ហេតុ របាយការណ៍ -គម្រោងស្នើសុំនិងការគ្រប់គ្រងថវិកា -ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ -វិធីសាស្ត្រការប្រមូលព័ត៌មាន <p>ដោយការកត់ត្រា ទូកនសោទ</p> <p>ឧបករណ៍នេសាទ និងផលចាប់ត្រី</p> <p>-សម្របសម្រួល និងដោះស្រាយទំនាស់</p>	<p>-ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងសហគមន៍មានការកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋអាចរកត្រីបានច្រើននាំឱ្យជីវភាពធូរធារ</p> <p>គណៈកម្មការ យុវជន និងស្ត្រីនៃស.ន ប្រមាណ៨០ភាគរយបានយល់ដឹងនិងអាចអនុវត្តន៍បានក្នុងការងារជាក់ស្តែង</p>	<p>៣០៦០</p>	<p>-ស.ន.ក.ខ</p> <p>-រាជរដ្ឋាភិបាល</p> <p>-អង្គការដៃគូ</p> <p>-សប្បុរសជន</p>	<p>សីហា</p> <p>២០២៨</p>	<p>កញ្ញា</p> <p>២០២៥</p>
<p>គ.ជ. ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ</p>	<p>-ធ្វើនេសាទដោយឧបករណ៍ស្របច្បាប់</p> <p>-ប្រើឧបករណ៍នេសាទស្របតាមផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ</p>	<p>-មាននិរន្តរភាពធនធានជលផល</p> <p>-បង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជននេសាទស.ន</p>	<p>-</p>	<p>សមាជិកនិងគណៈកម្មការ</p>	<p>សីហា</p> <p>២០២៨</p>	<p>កញ្ញា</p> <p>២០២៥</p>
<p>គ.ជ. ផែនការទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផល</p>	<p>- ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីជលផល ផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងស.ន ពាក់ព័ន្ធឧបករណ៍នេសាទ ពេលវេលានេសាទត្រីកាំម៉ុង និងសារៈសំខាន់នៃធនធានជលផលនិងព្រំប្រទល់កន្លែងសហគមន៍នេសាទតាមរយៈការប្រជុំ មេត្រូ ចែក និងបិទឯកសារ</p> <p>-ប្រជុំរៀបចំផែនការល្អិត</p> <p>-អនុវត្តន៍ផែនការចុះល្អិតជាក់ស្តែង</p> <p>មធ្យោបាយនិងទិញសម្ភារប្រើប្រាស់</p>	<p>ប្រជានេសាទយល់ដឹងពីការប្រើឧបករណ៍នេសាទចែងក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងស.ន និងឧបសម្ព័ន្ធនៃច្បាប់ស្តីពីជលផល ប្រមាណ ២០ ភាគរយ</p> <p>-បទល្មើសថយចុះ</p> <p>-កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់</p> <p>-ផលចាប់ត្រីបានច្រើនជាងមុន</p> <p>មានមធ្យោបាយ សម្ភារល្អិត</p>	<p>១៦៧២៨</p>	<p>-ស.ន.ក.ខ</p> <p>-រាជរដ្ឋាភិបាល</p> <p>-អង្គការដៃគូ</p> <p>-សប្បុរសជន</p>	<p>សីហា</p> <p>២០២៨</p>	<p>កញ្ញា</p> <p>២០២៥</p>
			<p>៩៣៤៦</p>			



<p>គ២. ផែនការកែលម្អកន្លែងនេសាទសហគមន៍</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដល់អង្គការ អាជ្ញាធរ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ -សាងសង់ផ្ទាំងប៉ារ៉ាណូផ្សព្វផ្សាយ២ផ្ទាំង -ស្ថាបនាសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយ ១០ផ្ទាំង -បោះបង្គោលប្រទល់កន្លែងសហគមន៍នេសាទឆ្នងទឹកឧបង្គោលធ្វើពីបេតុង 	<ul style="list-style-type: none"> -ស្ថាប័នប្រទល់ច្បាស់លាស់ -ត្រីមានទីជម្រក -ព្រៃកោងកាងបានគងវែង -ត្រីកើនឡើងវិញ 	<p>១២៣០០</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន 	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>
<p>គ៧. ផែនការកំណត់និងរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផល</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ -ប៉ះកំទីតាំងជាក់ស្តែងតាមនិយាមការ -បោះបង្គោលនិងដាក់ស្លាកសញ្ញា -ពង្រាយប្រអប់សិប្បនិម្មិតធ្វើពីបេតុង -សាងសង់បមយាម -ប៉ះសិក្សាប្រមូលព័ត៌មានជលផល -ផ្សព្វផ្សាយពីកន្លែងសាងសង់ជម្រកសិប្បនិម្មិត -ពង្រាយជម្រកត្រីសិប្បនិម្មិតបេតុង 	<ul style="list-style-type: none"> -មានទីជម្រកនិងមានត្រីមេពូជ -ត្រីកើនឡើងវិញ -ព្រៃលិចទឹកកើនឡើងវិញ -ធនធានជលផលបានគងវែង 	<p>២១៥០០</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន 	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>
<p>គ៨. ផែនការកំណត់និងរៀបចំស្ថានីយ៍ភ្ជាស់កូនក្តាមសេះ</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនសាទឱ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីប្រមូលក្តាមសេះពង -សាងសង់ស្ថានីយ៍ ១ កន្លែង និងសាងសង់ស្ថានដើរជុំវិញស្ថានីយ៍ -បោះបង្គោលព្រែកនៃការការពារក្តាមសេះនិងព័ទ្ធស្បែរម្រងជុំវិញ -ពង្រាយប្រអប់សិប្បនិម្មិតធ្វើពីបេតុង -ដាក់ស្លាកសញ្ញាចំនួន២ស្លាក -ព្រៃលិចកូនក្តាម និងមេក្តាមពង -ទិញឧបករណ៍សម្រាប់គ្រួសារកម្មភាពភ្ជាស់កូនក្តាមសេះ -ថែទាំ និងប្រមូលផល 	<ul style="list-style-type: none"> -ប្រជាជនសាទដល់មេក្តាមសេះពង -មានមេក្តាមសេះពងជម្រុះពង -ក្តាមសេះកើនឡើងវិញ 	<p>១១៦៦០</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន 	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>



<p>គ.ជ. ផែនការគ្រប់គ្រង ព្រៃកោងកាង</p>	<p>ព្រៃកោងកាងមានស្រាប់២ហិកតា៖ - ដូងផ្សាយពីទីតាំងព្រៃកោងកាងឱ្យ បានទូលំទូលាយ - រកទីតាំងដាក់ស្តែងតាមនិយាមកា - បោះបង្គោលព្រៃកោងកាង - ដាក់ស្លាកសញ្ញា - ថែរក្សា ការពារ វាលភក់ស្តីតក្នុងស.ន.១៤៤ហិកតា៖ - ដូងផ្សាយពីទីតាំងព្រៃកោងកាងឱ្យ បានទូលំទូលាយ - រកទីតាំងដាក់ស្តែងតាមនិយាមកា - ដាក់ស្លាកសញ្ញាផែនទីព្រៃកោងកាង - បណ្តុះ ដាំ និងថែទាំកូនព្រៃកោងកាង សាកល្បង ចំនួន១១ហិកតា</p>	<p>- ប្រជាជនសាទស្តាប់ព្រៃប្រទល់ ព្រៃកោងកាងបានច្បាស់លាស់ - ព្រៃកោងកាងបានគងវង្ស - ត្រីមានទីជម្រក - ជីវចម្រុះកើនឡើងវិញ</p>	<p>១១៥០ ៦៣៦០០</p>	<p>- ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន</p>	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>
<p>ផ្នែកទី២. សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ</p>						
<p>គ១០. ផែនការបង្កើនមុខរបរ សមាជិកក្នុងសហគមន៍</p>	<p>១. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ - ចិញ្ចឹមគ្រែងយាម ក្តាមថ្ម ងាវភក់ និង ខ្យងចំពុះទា - កែច្នៃផលនេសាទ - បច្ចេកទេសដាំបន្លែ - បច្ចេកទេសកសិកម្មចម្រុះ និងបន្ត - កំណត់អាទិភាពជម្រើសមុខរបរ - វិជ្ជាជីវៈសេវាទេសចរណ៍ផលផល - បណ្តុះបណ្តាលពីសហគ្រិនភាព ដល់គណៈការនិងសមាជិកស.ន ២. ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា</p>	<p>- មានចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេស លើមុខរបរ - អាចអនុវត្តន៍បានក្នុងការប្រកប មុខរបរ - បន្ថែមប្រាក់ចំណូលដើម្បីលើក កម្ពស់កម្រិតជីវភាព ទទួលបានបទពិសោធន៍បន្ថែម</p>	<p>៨២០០ ២៥០០</p>	<p>- ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន គណៈកម្មការនិង សមាជិស.ន</p>	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>
	<p>៣. បង្កើតក្រុមមុខរបរ ៖ - ក្រុមចិញ្ចឹមគ្រែងយាម ក្តាមថ្ម និង</p>	<p>- មានក្រុមមុខរបរកើតឡើង - មានផលិតផលផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ</p>	<p>២០០០</p>	<p>- ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល</p>	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>




<p>គ១១. ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ វារីវិប្បកម្មក្នុងសហគមន៍ នេសាទ</p>	<p>ខ្យងចំពុះទា - ក្រាមតែកែច្នៃផលនេសាទ - ក្រាមដាំបន្លែ - ក្រាមកសិកម្មចម្រុះនិងបន្ត - ចិញ្ចឹមក្តាមថ្មី - ចិញ្ចឹមក្តាមសេះ - ចិញ្ចឹមគ្រែងឈាម - ចិញ្ចឹមងារកក់ - ចិញ្ចឹមគ្រប់ចំពុះទា</p>	<p>- លើកស្ទួយកម្រិតជីវភាព - បង្កើតមុខរបរដល់សមាជិក សហគមន៍នេសាទ - មានផលនេសាទផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ - លើកស្ទួយកម្រិតជីវភាព</p>	<p>១១៩២៥</p>	<p>- អង្គការដៃគូ - សម្បទានសម្រាប់</p>	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>
<p>គ១២. ផែនការបង្កើតតំបន់ ទេសចរណ៍ផលនេសាទ សហគមន៍នេសាទ កោះខ្យង</p>	<p>- ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ - ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា - រៀបចំតំបន់ទេសចរណ៍ផលនេសាទ - សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថានលើ កោះខ្យង - បង្កើតក្រុមមុខរបរ - ប្រជុំរៀបចំគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងនៃក្រុម - សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យ</p>	<p>- ប្រភពចំណូលដល់សហគមន៍ នេសាទ - មានស្ថានលើតាមព្រៃកោះខ្យង - បង្កើតមុខរបរដល់សមាជិក សហគមន៍នេសាទ - មានភ្ញៀវមកកំសាន្ត</p>	<p>២៦៦៥៥</p>	<p>- ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សម្បទានសម្រាប់</p>	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>
<p>គ១៣. ផែនការបង្កើតក្រុម ឥណទានដើម្បីបង្កើន មុខរបរ</p>	<p>- ផ្សព្វផ្សាយប្រើសេវាសមាជិកក្រុម - បង្កើតក្រុមសន្សំប្រាក់ ក្រុមឥណទាន ប្រេងម៉ាស៊ីត និងឥណទានប្រេងសំរាម - រៀបចំរបបនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុមឥណទាន - ប្រជុំរៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង - ផ្តល់ទុនតម្កល់ - ប្រមូលបរិភោគប្រាក់សន្សំ និង ឥណទានប្រេង ប្រជុំប្រចាំខែ</p>	<p>- មានក្រុមសន្សំ១ក្រុម - មានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុម ឥណទាន - មានដំណើរការល្អ(ខ្ចី សង) មានទុនចាប់ផ្តើមមុខរបរ - របាយការណ៍ឥណទាន - ការរីកចម្រើននូវមុខរបរ</p>	<p>៩៨១០</p>	<p>- ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សម្បទានសម្រាប់</p>	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>

ផ្នែកទី៣. ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងយុវជន ការកសាងភាពធននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

<p>គ១៤-ផែនការផ្សព្វផ្សាយ និងប្រើសេវាស្ត្រីនិងយុវជនចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ</p>	<p>ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនៃសហគមន៍នេសាទ ដែលជាស្ត្រី និងយុវជនដើម្បីចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ</p>	<p>សហគមន៍នេសាទ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលយេនឌ័រ និងការវិភាគយេនឌ័រ</p>	<p>-ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភូមិនៃស.ន ប្រមាណ២០ភាគរយ បានយល់ដឹងពីការងារសហគមន៍នេសាទ -គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន ប្រមាណ៥០នាក់ បានយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ ឆ្លើយតបនូវតម្រូវការយេនឌ័រ -អាចយកទៅអនុវត្តបាន</p>	<p>៨៥៥</p>	<p>-ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សហប្រតិបត្តិការ</p>	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>
<p>គ១៥-ផែនការកសាងភាពធននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>	<p>ប្រើសេវាស្ត្រីនិងយុវជន ដែលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ ខ្យង</p>	<p>ប្រើសេវាស្ត្រីនិងយុវជន ដែលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ ខ្យង</p>	<p>-មានការចូលជាសមាជិកស.ន យុវជន១៥នាក់, ស្ត្រី៣០នាក់ និងប្រជាពលរដ្ឋ១០០នាក់ -បង្កើនការចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានជលផលក្នុងស.ន</p>	<p>៩០០</p>	<p>-ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សហប្រតិបត្តិការ</p>	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>
<p>គ១៦-ផែនការកសាងភាពធននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>	<p>ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី៖ -ការរៀបចំនិងទុកដាក់សម្រាម -បទពិសោធន៍នានាទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព អនាម័យ</p>	<p>-សមាជិកស.ន និងអ្នកមិនមែនជាសមាជិកស.ន បានយល់ដឹង និងអនុវត្តតាមប្រមាណ៥០ភាគរយ -សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តតាមផែនការផ្សព្វផ្សាយ ប្រមាណ២០ភាគរយ -សម្រាមនៅក្នុងសហគមន៍មានការចម្រុះ ប្រមាណ៥០ភាគរយ</p>	<p>២៥៨០</p>	<p>១៦៥០</p>	<p>-ស.ន.ក.ខ - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សហប្រតិបត្តិការ</p>	<p>កញ្ញា ២០២៥</p>	<p>សីហា ២០២៨</p>





	<p>-ការគ្រប់គ្រងនិងសារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃកោងកាង</p> <p>-សិទ្ធិមូលដ្ឋានលើធនធានធម្មជាតិ</p> <p>-គុណភាពបណ្តាលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>	<p>-គណៈកម្មការ និងសមាជិកស.ន ប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងនិងអាចអនុវត្តន៍២០ភាគរយ</p> <p>-គណៈកម្មការ និងសមាជិកស.ន ប្រមាណ៥០នាក់ បានយល់ដឹងនិងអាចអនុវត្តន៍បានការងារជាក់ស្តែងឆ្លើយតបនឹងការកសាងភាពស៊ាំនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>					
<p>ផ្នែកទី៤. ការទំនាក់ទំនងនិងគ្រប់គ្រងធនធាន និងថវិកា</p>							
<p>គ១៦-ផែនការទំនាក់ទំនង និងគ្រប់គ្រងធនធាន</p>	<p>ផ្សព្វផ្សាយផែនការគ្រប់គ្រងស.នដល់អាជ្ញាធរឃុំ ជំនាញ និងអង្គការដៃគូ</p> <p>ធ្វើសមាហរណកម្មផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍ និងផែនការវិនិយោគឃុំ</p> <p>រៀបចំថវិកាដើម្បីខូបត្ថម្ភ ឬបដិភាគដល់ប្រជាជននេសាទដែលយប់ប្រជាជនការប្រើខូបត្ថម្ភនេសាទខុសច្បាប់</p>	<p>អាជ្ញាធរ ជំនាញ និងអង្គការដៃគូ បានដឹងពីផែនការគ្រប់គ្រងស.ន និងគាំទ្រដល់ផែនការគ្រប់គ្រងប្រមាណ៩០ភាគរយ</p> <p>-បញ្ចូលផែនការគ្រប់គ្រងស.ន ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍនិងផែនការវិនិយោគឃុំ</p> <p>-ទទួលបានថវិកាអនុវត្តន៍ការងារកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ខូបត្ថម្ភនេសាទខុសច្បាប់ ប្រមាណ៥០ភាគរយ</p>	៧០៥០	<p>- ស.ន.ក.ខ</p> <p>- រាជរដ្ឋាភិបាល</p> <p>- អង្គការដៃគូ</p> <p>- សម្បទានសម្រាប់</p>	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨	
<p>គ១៧.ផែនការថវិកាទ្រទ្រង់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ</p>	<p>-ប្រមូលភាគទានសមាជិកភាព</p> <p>-ប្រមូលភាគទានប្រចាំឆ្នាំ</p> <p>-ភាគទានក្រុមមុខរបររបស់ស.ន</p> <p>- កម្រៃអ្នកនេសាទមិនមែនជាសមាជិក និងអ្នកមកពីក្រៅ</p>	<p>មានថវិកាអនុវត្តន៍សកម្មភាពគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ</p>	៤៨៦៤,២៥	គណៈកម្មការ និងសមាជិកសហគមន៍នេសាទ	កញ្ញា ២០២៥	សីហា ២០២៨	ថវិកាស.ន



<p>យ.ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ</p>	<p>សរសេរគម្រោងស្នើសុំពី ៖ អាជ្ញាធរឃុំ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ (មន្ទីរជុំវិញខេត្ត) អង្គការដៃគូនានា និងសប្បុរសជន</p>	<p>២៥៣២០៤,៧៥</p>	<p>- រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូនានា - សប្បុរសជន</p>	<p>ឆ្នាំ ២០២៥</p>	<p>ប៉ាន់ស្មានការរៀបចំគម្រោង ៥០០ដុល្លារ</p>
<p>យ.ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ</p>	<p>- ប្រជុំផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆមាសរបស់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ ៦ លើក - រៀបចំសន្និបាតសហគមន៍ប្រចាំឆ្នាំ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកស.ន យុវជន និងស្ត្រីចំនួន៣លើក - ប្រជុំបូកសរុបការងារជាមួយអាជ្ញាធរជំនាញជលផល ប្រចាំឆ្នាំ៣លើក</p>	<p>៨៤០</p>	<p>- បានតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍នេសាទ - ដឹងពីប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការរបស់ស.ន នៅពេលបញ្ចប់គម្រោងផែនការ</p>	<p>ឆ្នាំ ២០២៥</p>	<p>ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ</p>

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ, ស.ន.ក.ខ = សហគមន៍នេសាទកោះខ្យង)

សកម្មភាព		កាលបរិច្ឆេទ										
		២០២៥		២០២៦		២០២៧		២០២៨				
កញ្ញា	តុលា	វិច្ឆិកា	ធ្នូ	មករា	ធ្នូ	មករា	មេសា	មិថុនា	កក្កដា	សីហា

ផ្នែកទី១. ការអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង												
គ១. ផែនការសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទ												↑
គ២. ផែនការប្រជុំប្រចាំខែនិងទិញសម្ភារការិយាល័យ												↑
គ៣. ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាល												↑
គ៤. ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ												↑
គ៥. ផែនការទប់ស្កាត់បទល្មើសផលជល												↑
គ៦. ផែនការកែលម្អកន្លែងសហគមន៍នេសាទ												↑
គ៧. ផែនការកំណត់និងរៀបចំកន្លែងអភិរក្សផលជល												↑
គ៨. ផែនការកំណត់និងរៀបចំស្ថានីយ៍ភ្ជួសកូនក្តាមសេះ												↑
គ៩. ផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃកោងកាង												↑

ផ្នែកទី២. សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ												
គ១០. ផែនការបង្កើតមុខរបរសមាជិកសហគមន៍នេសាទ												↑
គ១១. ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍												↑
គ១២. ផែនការបង្កើតកន្លែងទេសចរណ៍ធម្មជាតិ												↑
គ១៣. ផែនការបង្កើតគម្រោងធានារ៉ាប់រងសម្រាប់សមាជិក												↑

ផ្នែកទី៣. ការចូលរួមរបស់ស្ត្រី និងយុវជន ការកសាងភាពធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ												
គ១៤. ផែនការជ្រើសរើសស្ត្រីនិងយុវជនចូលជាសមាជិក												↑
គ១៥. ផែនការកសាងភាពធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ												↑

ផ្នែកទី៤. ការទំនាក់ទំនងនិងការរៀងគរធនធាន និងថវិកា												
គ១៦. ផែនការទំនាក់ទំនង និងរៀងគរធនធាន												↑
គ១៧. ផែនការថវិកាទ្រទ្រង់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍												↑
យ. ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ												↑



បានឃើញនិងសូមគោរពជូន

លោកនាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ...
បុគ្គលិក ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ...

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

Handwritten signature

លេខ.../.../...

បានឃើញនិងគោរពជូន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ...
បុគ្គលិក ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ...

មេឃុំដីខក្រោម



លេខ...

លេខ.../.../...

បានឃើញនិងសូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា

ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួលដោយអនុគ្រោះ»

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ...
បុគ្គលិក ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ...

ប្រធាន

មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង



អែម សុដារ៉ា

សូមគោរពជូន

លោកមេឃុំដីខក្រោម

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ...
បុគ្គលិក ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ...

ប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទកោះកុង

Handwritten signature

លេខ.../.../...

បានឃើញនិងសូមគោរពជូន

លោកប្រធាន

មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ...
បុគ្គលិក ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ...

នាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

Handwritten signature

Handwritten signature

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា

ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល កោះកុង

លេខ ០១២/២៤.២០២៤
បានឃើញនិងគោរពជូន

សូមគោរពជូន
លោកមេឃុំជីខក្រោម

លោកនាយករដ្ឋបាលជលផលបូទុមសាគរ

បានឃើញនិងសូមគោរពជូន

លោកនាយករដ្ឋបាលជលផលកោះកុង

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

ថ្ងៃ ព.ស. ២០២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ឧ.ស. ២០២៤

ថ្ងៃ ព.ស. ២០២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ឧ.ស. ២០២៤

អន់ផ្អែក ថ្ងៃ ទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

បូទុមសាគរ ថ្ងៃ ទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

ប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទកោះកុង

នាយករដ្ឋបាលជលផលបូទុមសាគរ

មេឃុំជីខក្រោម



Handwritten signature in blue ink.

សាលា

Handwritten signature in blue ink.

លេខ ០១

បានឃើញនិងសូមគោរពជូន

លេខ ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤

បានឃើញនិងសូមគោរពជូន

លោកប្រធាន

ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា

មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង

ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

លេខ ២៤ ខែ ២៤ ឆ្នាំ ២៤

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួលដោយអនុគ្រោះ»

ថ្ងៃ ព.ស. ២០២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ឧ.ស. ២០២៤

បានឃើញនិងឯកភាព

ថ្ងៃ ព.ស. ២០២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ឧ.ស. ២០២៤

កោះកុង ថ្ងៃ ទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃ ទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា

ប្រធាន

នាយករដ្ឋបាលជលផលកោះកុង

ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល ១១/២៤

មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកោះកុង



Handwritten signature in blue ink.

ព្រី សុខា

ព្រីម សុខាភី

បានឃើញនិងសូមគោរពជូន

លោកនាយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាយករដ្ឋមន្ត្រី

Handwritten signature

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ប្រតិភូការងាររាជវាំង

នាយករដ្ឋមន្ត្រី

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មេឃុំ



លេខ...

បានឃើញនិងសូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជវាំង


ប្រធានរដ្ឋបាល

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រធាន

មន្ទីរស៊ីកម្ម



អ្នកស៊ីកម្ម

លេខ...

បានឃើញនិងគោរពជូន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Handwritten signature

លេខ...

បានឃើញនិងសូមគោរពជូន

លោកប្រធាន

មន្ទីរស៊ីកម្ម

«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាយករដ្ឋបាល

Handwritten signature

Handwritten signature

