

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងនេសាទសហគមន៍កែប
រយៈពេល ៣ឆ្នាំ (មករា ២០២៦ - ធ្នូ ២០២៨)

ឈ្មោះសហគមន៍នេសាទ ៖ កែប
ភូមិ ៖ កែប
សង្កាត់ ៖ កែប
ក្រុង ៖ កែប
ខេត្ត ៖ កែប



មាតិកា

ផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងនេសាទសហគមន៍

- ១- ស្ថានភាពទូទៅ..... ១
- ២- អំពីប្រជាសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម..... ២
 - ក- ប្រជាពលរដ្ឋ..... ២
 - ខ- មុខរបរ..... ៣
- ៣- កន្លែងនេសាទសហគមន៍ និងធនធានដែលមាននៅក្នុងកន្លែងនេសាទសហគមន៍..... ៣
 - ក- ទីតាំង..... ៣
 - ខ- ដែននេសាទ..... ៣
 - គ- តំបន់ដែលមានលទ្ធភាពបង្កើតកន្លែងអភិរក្ស..... ៣
 - ឃ- ធនធានជលផល..... ៤
- ៤- ការធ្វើនេសាទ..... ៤
 - ក- អ្នកនេសាទ..... ៤
 - ខ- ឧបករណ៍នេសាទ..... ៤
 - គ- ការប៉ាន់ប្រមាណផលចាប់ប្រចាំឆ្នាំ..... ៦
- ៥- ផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ..... ៧
 - ក- ទស្សនៈវិស័យ..... ៧
 - ខ- គោលបំណង..... ៧
 - គ- ផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងនេសាទសហគមន៍..... ៧
 - ផ្នែកទី១. ការអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង..... ៧
 - គ១- ផែនការសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទ..... ៧
 - គ២- ផែនការប្រជុំប្រចាំខែនិងទិញសម្ភារអនុវត្តន៍ការងារគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ..... ៨
 - គ៣- ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាល..... ៨
 - គ៤- ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ..... ៩
 - គ៥- ផែនការទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផល..... ១០
 - គ៦- ផែនការកែលម្អកន្លែងនេសាទសហគមន៍..... ១១
 - គ៧- ផែនការកំណត់និងរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផលរបស់សហគមន៍នេសាទ..... ១២
 - គ៨- ផែនការកំណត់និងរៀបចំស្ថានីយ៍ភ្ជួរកូនក្តាមសេះរបស់សហគមន៍នេសាទ..... ១២
 - គ៩- ផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃកោកាង..... ១៣
 - ផ្នែកទី២. សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ..... ១៤
 - គ១០- ផែនការបង្កើតមុខរបរសមាជិកក្នុងសហគមន៍នេសាទ..... ១៤
 - គ១១- ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍នេសាទ..... ១៥
 - គ១២- ផែនការបង្កើតកន្លែងទេសចរណ៍ធម្មជាតិរបស់សហគមន៍នេសាទ..... ១៦
 - គ១៣- ផែនការបង្កើតក្រុមឥណទានដើម្បីបង្កើនមុខរបរ..... ១៧
 - ផ្នែកទី៣. ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងយុវជន ការកសាងភាពធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ..... ១៨
 - គ១៤- ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងជ្រើសរើសស្ត្រីនិងយុវជនចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ..... ១៨
 - គ១៥- ផែនការកសាងភាពធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ..... ១៨



ផ្នែកទី៤. ការទំនាក់ទំនងនិងគៀងគរធនធាន.....	១៩
គ១៦-ផែនការទំនាក់ទំនងនិងគៀងគរធនធាន.....	១៩
គ១៧- ផែនការថវិកាទ្រទ្រង់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍.....	២០
ឃ- ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ.....	២០
ង. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ.....	២១
តារាងសង្ខេបផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងនេសាទសហគមន៍ រយៈពេល៣ឆ្នាំ.....	២២
តារាងពេលវេលាការងារ.....	២៩



**ផែនការគ្រប់គ្រង
កន្លែងសហគមន៍នេសាទ**

១ ស្ថានភាពទូទៅ

សហគមន៍នេសាទកែប ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមហាសន្និបាតលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៥ និងបានបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩។ ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ និងទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ តាមប្រកាសលេខ ១៤០ ប្រក.កសក ចុះថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣។

សហគមន៍នេសាទកែប មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប។ មានសមាជិកសហគមន៍ នេសាទសរុបចំនួន១១១នាក់ ស្រី៤១នាក់ ក្នុងនោះចំនួនគ្រួសារសរុបចំនួន១១១គ្រួសារ សហគមន៍នេសាទនេះមាន គណៈកម្មការចំនួន៩នាក់ ស្រី៣នាក់ និងមានក្រុមល្បាត ចំនួន៥នាក់។

កន្លងមកនេះ សហគមន៍នេសាទបានរៀបចំ និងអនុវត្តលក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគមន៍នេសាទ បានចូលរួមកំណត់ព្រំប្រទល់និងធ្វើផែនទីកន្លែងនេសាទសហគមន៍ បានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក បញ្ជីឈ្មោះគណៈ កម្មការសហគមន៍នេសាទ និងបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែងចែកតួនាទី និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវតាមការស្ម័គ្រចិត្ត ដោយមានការឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទទាំងអស់។ ក្រៅពីនេះសហគមន៍នេសាទ បានអនុវត្តសកម្មភាពសំខាន់ៗ រួមមានការចូលរួមប្រជុំ និងបិទប្រកាសផ្សព្វផ្សាយផែនទីកន្លែងសហគមន៍នេសាទ ការរៀបចំកន្លែងអភិរក្សផលជលរបស់សហគមន៍នេសាទ រៀបចំធនាគារក្តាមសេះ ការចាប់ផ្តើមអនុវត្តសកម្មភាព មុខរបរ និងសកម្មភាពទេសចរណ៍ផលជលរបស់សហគមន៍នេសាទ ចូលរួមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនានា ការរៀបចំក្រុមល្បាតរបស់សហគមន៍នេសាទ រួមសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចផលជលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងអង្គការពាក់ព័ន្ធ ដទៃទៀតក្នុងការចុះល្បាតទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដែលកើតមាននៅក្នុងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ សហគមន៍នេសាទបានអនុវត្តសកម្មភាពតាមផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ដោយទទួលបាន វឌ្ឍនភាពប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយសកម្មភាពបទល្មើសនេសាទនានា។

ទោះបីជាទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងលើក្តី សហគមន៍នេសាទកែប នៅតែជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធ នឹងធនធានផលជលនិងអេកូឡូស៊ី ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការគ្រប់គ្រងមានដូចខាងក្រោម៖

- ផលនេសាទថយចុះបណ្តាលពីសកម្មភាពនេសាទលើសកម្រិត ការនេសាទដោយប្រើប្រាស់ស្បែកមុង តម្រូវការ កើនឡើង ការប្រើឧបករណ៍នេសាទបំផ្លិចបំផ្លាញ មានដូចជា ទូកអូសស្រទាប់បាតនៅទឹករាក់ ការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ឆក់ជាដើម ព្រមទាំងការប្រជែងគ្នាក្នុងការនេសាទរវាងសកម្មភាពនេសាទខ្នាតតូចនេសាទជាប្រពៃណី និងនេសាទខ្នាតធំ។ សហគមន៍នេសាទសង្កេតឃើញថា បញ្ហានេះបានជះឥទ្ធិពលដល់ផលចាប់ត្រីនិងវារីសត្វ សមុទ្រផ្សេងៗមានការថយចុះ
- ការថយចុះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្នែមផលជលសមុទ្រ ដូចជាជម្រកផលជលសមុទ្រ ព្រៃកោងកាង ស្មៅសមុទ្រ ផ្កាថ្ម ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការនេសាទ ដែលបំផ្លិចបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍឬការប្រើប្រាស់ដីមិនសមស្របជាដើម
- សមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងរបស់គណៈកម្មការនិងសមាជិក នៅមានកម្រិត ដូចជាខ្វះជំនាញបច្ចេកទេសលើការ គ្រប់គ្រងធនធានផលជលប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងខ្វះការអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងតាមបែបសហគមន៍មូលដ្ឋាន ឬសហគ្រប់គ្រងនៅមានកម្រិត



- ការជ្រើសរើសមុខរបរមានកម្រិត និងងាយរងគ្រោះ ដោយពឹងផ្អែកលើប្រភពចំណូលតែមួយ និងផលចាប់ពីធម្មជាតិ អស្ថេរភាពតម្លៃផលិតផលកសិកម្មដែលកំណត់ដោយឈ្មួញកណ្តាលក្នុងតំបន់ ពិបាកក្នុងការទទួលបានតម្លៃបន្ថែមលើផលផលិតផលដោយសារគុណភាពផលិតផលនិងការកែច្នៃ ខ្វះទំនុកចិត្តចាប់ផ្តើម និងជំនាញលើមុខរបរ ដូចជាការបង្កើតសេវាទេសចរណ៍ផលផល វារីវប្បកម្មដែលមិនប្រើចំណីជាដើម
- ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិដែលប៉ះពាល់លើការប្រកបរបរនេសាទ សេវាទេសចរណ៍ផលផលលំនៅដ្ឋាន និងគុណភាពទឹកសមុទ្រ ដូចជា កំណើនជាតិពុលក្នុងទឹក កំដៅទឹក សមុទ្រអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទេសចរណ៍ផលផល និងវារីវប្បកម្ម
- ការចោលសំរាម ផ្លាស្ទិក និងកាកសំណល់នានាដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកសមុទ្រ បង្កឱ្យមានជាតិពុល និងសោភ័ណភាពនៅក្នុងសហគមន៍នេសាទ
- សមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទនៅមានកម្រិត ដូចជា ការងាររដ្ឋបាល ការអនុវត្តសកម្មភាពការងារគ្រប់គ្រង ការងារសេដ្ឋកិច្ច ការការពារធនធានផលផល និងសកម្មភាពការងារល្អៗ
- លទ្ធភាពចូលរួមអនុវត្តច្បាប់មានកម្រិត ដោយខ្វះមធ្យោបាយ ដូចជា ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងរាយការណ៍ទូកល្អៗដែលធននឹងអាកាសធាតុ ប្រភពថវិកាគាំទ្រសកម្មភាពល្អៗ ការចូលរួមពីសមាជិកមានកម្រិត ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីផលផលមិនបានដិតដល់ជាប្រចាំ។

ដូច្នេះទាមទារការរៀបចំកែសម្រួលឡើងវិញ នូវផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទកែប ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ លេខ០៦៣ ជជ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៥ ដោយរៀបចំផែនការសកម្មភាពសំខាន់ៗបន្ថែម និងថវិកាប៉ាន់ប្រមាណ ផ្ដោតលើការអភិរក្សផលផល ការបង្កើតមុខរបរ ការចុះបញ្ជីនាវា នេសាទ ការប្រមូលព័ត៌មាន (ទូកនេសាទ ឧបករណ៍នេសាទ និងផលនេសាទ) និងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់។

២ អំពីប្រជាសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ក. ប្រជាសាស្ត្រ

ប្រជាពលរដ្ឋសរុបក្នុងតំបន់មានចំនួន ៣០៤៤ នាក់ ស្រី ១១៦៩ នាក់ ក្នុងនោះមានចំនួន ៦៤០ គ្រួសារ។ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធទី៩៩% និងកាន់សាសនាឥស្លាម ១%។

ក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារនៃសមាជិកសហគមន៍នេសាទទាំងអស់អ្នកមិនចេះអក្សរ.៦.នាក់ស្រី៤នាក់ កម្រិត ថ្នាក់បឋមសិក្សាចំនួន៧០នាក់ ស្រី៤០នាក់ កម្រិតវិទ្យាល័យចំនួន៤នាក់ ស្រីចំនួន២នាក់ និងកម្រិតឧត្តមសិក្សា០០នាក់

- ចំនួនស្ត្រីមេម៉ាយក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន៣នាក់
- ចំនួនបុរសពោះម៉ាយក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន០០ នាក់
- ចំនួនជនពិការក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន១នាក់ ស្រី០០នាក់
- ចំនួនចាស់ជរាក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន៥នាក់ ស្រី២នាក់
- ចំនួនកុមារកំព្រាក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន១០នាក់ ស្រី៥នាក់
- ចំនួនអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងសហគមន៍នេសាទមាន០០នាក់ ស្រី០០នាក់។

ខ. មុខរបរ

មុខរបរសំខាន់ៗរបស់សមាជិកក្នុងសហគមន៍នេសាទនេះរួមមាន៖

- ធ្វើនេសាទ ចំនួន ១៤៥ គ្រួសារ



- ធ្វើស្រែ ចំនួន ១៧៥ គ្រួសារ ទំហំ៧៥ ហិកតា
- ធ្វើចំការ ចំនួន១០ គ្រួសារទំហំ០,៣-០,៨ហិកតា
- ដាំបន្លែ ចំនួន ២០ គ្រួសារ
- ចិញ្ចឹមសត្វ ចំនួន៥៨គ្រួសារ
- ធ្វើវារីវប្បកម្ម ចំនួន ៧ គ្រួសារ
- ជាងផ្ទះ ចំនួន ៣ គ្រួសារ
- លក់ដូរ ចំនួន ៧៥ គ្រួសារ
- កម្មករ ចំនួន១១៥ គ្រួសារ
- ធ្វើសិប្បកម្ម ចំនួន៤ គ្រួសារ (បង្ហាញម ត្រីងៀតប្រតិប្រលាក់ ក្តាមប្រៃ និងគី)
- លក់ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចំនួន០គ្រួសារ។
- ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងគ្រួសារប្រចាំឆ្នាំមានចំនួន ១០ ៤០០ ០០០រៀល ។

៣ កន្លែងសហគមន៍នេសាទ និងធនធានដែលមាននៅក្នុងនេសាទសហគមន៍

ក. ទីតាំង

កន្លែងសហគមន៍នេសាទកែប ជាតំបន់គ្រប់គ្រងផលផលសមុទ្រ មានកន្លែងនេសាទតាមឆ្នេរ កន្លែងការពារ កន្លែងអភិរក្សផលផល ស្មៅសមុទ្រ នាទីព្រៃកោងកាង វាលភក់ ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ស្ថិតនៅ ក្នុងភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប។ សហគមន៍នេសាទកែប មានទំហំ ២៧០ ហិកតា និងមានកំណត់ និយាមកាដូចមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ។

សហគមន៍នេសាទកែប មានព្រំប្រទល់ ៖

- ខាងជើងជាប់នឹងភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
- ខាងត្បូងជាប់នឹងសមុទ្រ ខេត្តកែប
- ខាងកើតជាប់នឹងសមុទ្រ ខេត្តកែប
- ខាងលិចជាប់នឹងសមុទ្រ ខេត្តកែប។

ខ. ដែននេសាទ

កន្លែងសហគមន៍នេសាទកែប មានលំហសមុទ្រចំនួន១ ព្រែកចំនួន៧ វាលភក់ចំនួន១ និងនាទី ព្រៃកោងកាងចំនួន១ គឺ៖

- លំហសមុទ្រ	ទំហំ ៣២៦,៨ ហិកតា	នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- ព្រែកហាងទឹកត្រី	ប្រវែង ៥៧ ម៉ែត្រ x ១០ ម៉ែត្រ	នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- ព្រែកអ៊ុតាវ៉ាត	ប្រវែង ១០២ ម៉ែត្រ x ១០ ម៉ែត្រ	នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- ព្រែកកិញតាម៉ុងចាស់	ប្រវែង ១០០ ម៉ែត្រ x ១០ ម៉ែត្រ	នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- ព្រែកកិញតាម៉ុងថ្មី	ប្រវែង ៧៨ ម៉ែត្រ x ១០ ម៉ែត្រ	នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- ព្រែកកិញថ្មី	ប្រវែង ៨៥ ម៉ែត្រ x ១០ ម៉ែត្រ	នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- ព្រែកកិញត្រង់	ប្រវែង ៦៩ ម៉ែត្រ x ១០ ម៉ែត្រ	នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- ព្រែកកែប	ប្រវែង ៩៨ ម៉ែត្រ x ១០ ម៉ែត្រ	នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- វាលភក់	ទំហំ ៦០ ហិកតា	នេសាទពេញមួយឆ្នាំ
- នាទីព្រៃកោងកាង	ទំហំ ១៨ ហិកតា	នេសាទពេញមួយឆ្នាំ ។



គ. តំបន់ដែលមានលទ្ធភាពបង្កើតកន្លែងអភិរក្សជលផល

សហគមន៍នេសាទកែប បានសម្រេចបង្កើតកន្លែងអភិរក្សជលផល២កន្លែង ទំហំសរុប៤២ហិកតា ស្ថិតនៅក្នុង កន្លែងសហគមន៍នេសាទកែប។ កន្លែងអភិរក្សជលផលនេះ ត្រូវបានធ្វើរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍នេសាទ។

ឃ. ធនធានជលផល

ប្រទេសកម្ពុជា ធនធានជលផលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសន្តិសុខស្បៀងនិងសេដ្ឋកិច្ច ហើយធនធាន ជលផលនេះ ផ្តល់ជាអាហារនិងមុខរបរនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃ។ តាមការបង្ហាញពីសហគមន៍ នេសាទកែប បានឱ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នធនធានជលផលក្នុងសមុទ្រមិនមានការកើនឡើងទេ ដោយសារមានការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ។

ប្រភេទត្រីសមុទ្រ ៖ ត្រីក្អក ត្រីក្អក ត្រីស្កុង ត្រីក្រហម ត្រីផ្ទោង ត្រីឆ្មារ ត្រីបំបែល ត្រីកាវ៉ាវ ត្រីប្រម៉ា ត្រីកាឡាំង ត្រីកន្ទុយរឹង ត្រីតុកកែ ត្រីអណ្តាតឆ្កែ ត្រីម្រេច ត្រីបាយើ ត្រីអង្រែ ត្រីទក់សមុទ្រ ត្រីញូតូ ត្រីអាំងកើយ ត្រីសេះ ត្រីសែក។

ប្រភេទវារីសត្វសមុទ្រ ៖ បង្កា បង្កង បង្កងកន្ទុប បង្កងប៉ាក ក្តាមសេះ ក្តាមថ្ម ក្តាមជ័រ ក្តាមប្រង់ មីក ត្រែងឈាម ងាវ ងាវភក់ ងាវហូល ងាវស អណ្តើក កន្ទាយ បាល្កកាស កញ្ច អន្ទង់ ខ្លឹង ផ្សោតស ផ្សោតខ្មៅ ។ល។

ប្រភេទរុក្ខជាតិព្រៃកោងកាង និងវារីរុក្ខជាតិ ៖ ដើមកោងកាង ក្រញឹប អម្ព អម្ពា ក្របាញញឹ ក្របាញឈ្មោល ប៊ុង ប្រាសាក់ ដើមបើស ឈើជ័រ ដើមក្លាយ អញ្ជរ ដើមឡៅអារ ចាក ប្រង់ ដើមដូងទឹក ផ្កាថ្ម ស្មៅសមុទ្រ ។ល។

៤. ការធ្វើនេសាទ

ក. អ្នកនេសាទ ៖

- អ្នកនេសាទជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទមានចំនួន១១១នាក់ ស្រី៤១នាក់
- ប៉ាន់ស្មានអ្នកនេសាទមិនមែនជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងសហគមន៍៣៥នាក់
- ប៉ាន់ស្មានអ្នកនេសាទមិនមែនជាសមាជិកដែលមកពីក្រៅសហគមន៍មានចំនួន៨៥នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ខ. ឧបករណ៍នេសាទ ៖

ឧបករណ៍នេសាទនិងទូកកាណូតរបស់សមាជិកសហគមន៍នេសាទ ៖

ប្រភេទ ឧបករណ៍	ឯកតា	ចំនួន គ្រួសារ	ចំនួន ឧបករណ៍នេសាទ	ទំហំ/ប្រវែង	រដូវនេសាទ
មងត្រី	ម៉ែត្រ	២៨	៩០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	៣,៥ស.មx៥០០ម	ពេញមួយឆ្នាំ
លបក្តាម	លប	៧	៥០០គ្រឿង/គ្រួសារ	២០០	ពេញមួយឆ្នាំ
មងបង្កា	ម៉ែត្រ	៨	២៥០គ្រឿង/គ្រួសារ	៣,៨ស.មx៥០០ម	ពីខែធ្នូ ដល់ខែមករា
សន្ទូចរនង	ផ្លែ	៤	២៧សេះ	៥០០	ពីខែមេសា ដល់ខែវិច្ឆិកា
ឈិបរុញដៃ	គ្រឿង	៥	១០០-២០០ផ្លែ/គ្រួសារ	១គ្រឿង	ពេញមួយឆ្នាំ
សន្ទូចមីក	ខ្សែ	១៤	១គ្រឿង/គ្រួសារ	១០០០ផ្លែ	ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសា
លបត្រី	លប	៥	៤រនាស់/គ្រួសារ	១៥លប	ពីខែមិថុនា ដល់ខែមករា
រាវបង្កា	នាក់	៣៨	២០០នាក់		ពេលទឹកនាច
ឈ្មាង	គ្រឿង	២	២០នាក់	គ្រឿង/នាក់	ពេញមួយឆ្នាំ



(ស.ម = សង្ឃឹម៉ែត្រ, ម = ម៉ែត្រ)

ប្រភេទទូក កាណូត	ចំនួន	ចំណុះ	កំលាំងសេះ
ទូកមានម៉ាស៊ីន	៦៨គ្រឿង	៧០០-១០០០គីឡូក្រាម	៦-១៣ សេះ
ទូកអ៊ុនីងថែវ	២គ្រឿង	៧០-១០០គីឡូក្រាម	-

ឧបករណ៍នេសាទនិងទូកកាណូតរបស់អ្នកនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែមិនមែនជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ ៖

ឧបករណ៍នេសាទ	ឯកតា	ចំនួនគ្រួសារ	ចំនួនឧបករណ៍ នេសាទ	ទំហំ/ប្រវែង	រដូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ (ខែ....ដល់ខែ....)
មងត្រី	ម៉ែត្រ	២៨	៩០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	៤ដៃ(១ដៃ=៦០ម)	ពេញមួយឆ្នាំ
លបក្តាម	លប	៥	៣៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	៥០០-១០០០	ពេញមួយឆ្នាំ
មងបង្ហា	ម៉ែត្រ	១៧	១៨០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	៤ដៃ(១ដៃ=៦០ម)	ពីខែធ្នូ ដល់ខែមករា
រនងខ្យង	ផ្លែ	៥	១៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	២០០០	ពីខែមេសាដល់ខែមករា
ឈិបរុញដៃ	គ្រឿង	៤	៣៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	១គ្រឿង	ពេញមួយឆ្នាំ
សន្ទូចមីក	ខ្សែ	៥	២៥០លប/គ្រួសារ	២ខ្សែ=១២ផ្លែ	ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសា
រាវបង្ហា	នាក់	២០	២០០នាក់		ពេលទឹកនាច
ឈ្មាង	គ្រឿង	១	៥០០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	គ្រឿង/គ្រួសារ	ពេញមួយឆ្នាំ

(ម = ម៉ែត្រ)

ប្រភេទទូក កាណូត	ចំនួន	ចំណុះ	កំលាំងសេះ
ទូកមានម៉ាស៊ីន	៥០ គ្រឿង	៤០០គីឡូក្រាម	៦-១៣ សេះ
ម៉ូតូ	១០គ្រឿង		

ឧបករណ៍នេសាទនិងទូកកាណូតរបស់អ្នកមិនមែនជាសមាជិកសហគមន៍ដែលមកពីខាងក្រៅសហគមន៍៖

ប្រភេទ ឧបករណ៍	ឯកតា	ចំនួន នាក់	ចំនួន ឧបករណ៍នេសាទ	ទំហំ/ប្រវែង	រដូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ (ខែ....ដល់ខែ....)
មងក្តាម	ម៉ែត្រ	១៥	២៧៥ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	៥០០ម៉ែត្រ/១នាក់	វិច្ឆិកាដល់មករា
លបក្តាម	លប	២	៣៥០ម៉ែត្រ/គ្រួសារ	៣០០-៥០០លប/នាក់	តុលាដល់មេសា
លបត្រី	ម៉ែត្រ	៨	២៥០លប/គ្រួសារ	២០-៣០លប/នាក់	ពេញរដូវនេសាទ
លូកក្តាមថ្ម ក្តាមជ័រ	នាក់	៦	៥០០លប/គ្រួសារ		វិច្ឆិកាដល់មករា
ឈិបរុញដៃ	គ្រឿង	៤	១-២គ្រឿង/គ្រួសារ	១គ្រឿង/នាក់	ពេញរដូវនេសាទ

ប្រភេទទូក កាណូត	ចំនួន	ចំណុះ	កំលាំងសេះ
ទូកមានម៉ាស៊ីន	១២ គ្រឿង	៤០០ គីឡូក្រាម	៤,៥-៦ សេះ
ម៉ូតូ	៨ គ្រឿង		



គ. ការប៉ាន់ប្រមាណផលចាប់បានប្រចាំឆ្នាំ

ប្រភេទផលនេសាទ	មិមាណផលនេសាទចាប់បានគិតជាមធ្យមប្រចាំគ្រួសារ (គ្រួសារអ្នកនេសាទ)		
	រដូវប្រាំង	រដូវវស្សា	សរុបប្រចាំឆ្នាំ
ត្រីគ្រប់ប្រភេទ	២៥០០ គីឡូក្រាម	១៨០០ គីឡូក្រាម	៤៣០០ គីឡូក្រាម
បង្កា	១៥៥០ គីឡូក្រាម	១២០០ គីឡូក្រាម	២៧៥០ គីឡូក្រាម
ក្តាម	៨០០ គីឡូក្រាម	៨០០ គីឡូក្រាម	១៦០០ គីឡូក្រាម
មីក ខ្យងនិងគ្រែងឈាម	១០០០ គីឡូក្រាម	៨០០ គីឡូក្រាម	១៨០០ គីឡូក្រាម
សរុប	៥៨៥០ គីឡូក្រាម	៤៦០០ គីឡូក្រាម	៩៦៤៤ គីឡូក្រាម



៥-ផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ

ក. ទស្សនៈវិស័យ ៖

សហគមន៍នេសាទកែប មានទស្សនៈវិស័យចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានជលផលសមុទ្រ ប្រកបដោយ សមធម៌ និងចីរភាព ដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។

ខ. គោលបំណង ៖

- ចូលរួមគ្រប់គ្រងតំបន់គ្រប់គ្រងជលផលសមុទ្រ ដែលជាកន្លែងសហគមន៍នេសាទ នាទីព្រៃកោងកាង វាលភក់ និងកន្លែងនាទីទឹកជោរនាច
- ចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងធានាការបែងចែកផលប្រយោជន៍ ធនធាន ជលផលជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រកបដោយសមធម៌
- ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពសមាជិកសហគមន៍ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ចម្រុះដោយមានការចូលរួម
- ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ច្បាស់ និងឈានទៅចាត់ទុកថាខ្លួនជាម្ចាស់លើធនធានជលផល ។

គ. ផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ

ផ្នែកទី១. ការអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង

គ១- ផែនការសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទ

ផែនការសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទ នៅចំណុចជាប់ដីគោក ទំហំ៣០ម៉ែត្រ x ៣០ម៉ែត្រ ចំណុច និយាមកា 427553-1159993 ស្ថិតក្នុងភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ (ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
ប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គភាព និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ	-មានការចូលរួម -មានការគាំទ្រ	៥០០	សហគមន៍នេសាទ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ	កក្កដា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
សាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទ ទំហំ៨មx១៣ម ធ្វើពីបេតុង រួមផ្សំ គ្រឿងឈើ ប្រក់ក្បឿង បន្ទប់មួយជ្រុង រៀបជញ្ជាំងឥដ្ឋ និងមានបង្គន់អនាម័យ	-ស.ន មានកន្លែងធ្វើការ -មានលទ្ធភាពពេញលេញ ក្នុងការការពារ គ្រប់គ្រង កន្លែងសហគមន៍នេសាទ	៥០០០០	អង្គការដៃគូ	កក្កដា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
រៀបចំតបណ្តាញអគ្គិសនី	មានថាមពលអគ្គិសនីធ្វើការ	១៥០០		កក្កដា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
រៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាត ស៊ីទែនជ័រ ២ ចំណុះ ៣៥០០លីត្រ	មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់	១២០០			
ទិញសម្ភារសហគមន៍នេសាទ (តុ ទូ ក្តារខៀន កៅអី កំពូទ័រ ព្រីនធ័រ)	មានសម្ភារសម្រាប់ធ្វើការ	១៥៥០			

(ម = ម៉ែត្រ)



គ២- ផែនការប្រជុំនិងទិញសម្ភារអនុវត្តន៍ការងាររបស់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ

ផែនការប្រជុំនិងទិញសម្ភារអនុវត្តន៍ការងារគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ(ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
ប្រជុំគណៈកម្មការសហគមន៍ នេសាទ សប្តាហ៍ទី១នៃខែ រៀងរាល់ខែឬត្រីមាស	-របាយការណ៍លទ្ធផល សម្រេចបានក្នុងខែ -មានផែនការណ៍អនុវត្តន៍បន្ត	៦៦០	-គណៈកម្មការ -ក្រុមល្អិត	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
ចូលរួមប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរសង្កាត់ ក្រុង ឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ	-ទទួលព័ត៌មាន និងផ្តល់ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារ -បញ្ចូលផែនការណ៍ជាមួយ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សង្កាត់	៥៤០	-អាជ្ញាធរឃុំ -គណៈកម្មការ	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
ចូលរួមប្រជុំជាមួយបណ្តាញស.ន ថ្នាក់ក្រុង ឬថ្នាក់ខេត្ត	-ទទួល និងផ្តល់ព័ត៌មាន -មានដំណោះស្រាយនានា	៥៥០	-បណ្តាញស.ន -គណៈកម្មការ	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
ចុះអនុវត្តន៍សកម្មភាពជម្រុញការចុះ បញ្ជីទូកម៉ាស៊ីន ដោយសហការ ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និង ជំនាញពាក់ព័ន្ធ ជាប្រចាំ	- បានចុះបញ្ជីទូកម៉ាស៊ីន - ទូកម៉ាស៊ីនធ្វើនេសាទបាន ដាក់ប្រព័ន្ធតាមដាន -បទល្មើសនេសាទថយចុះ	៦០០	គណៈកម្មការ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
ចុះអនុវត្តន៍សកម្មភាពការប្រមូល ព័ត៌មាន ការកត់ត្រាទូកនេសាទ ឧបករណ៍នេសាទ និងផលចាប់ត្រី	-មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ -រៀបចំផែនការបានត្រឹមត្រូវ -ការគ្រប់គ្រងស.នបានល្អ	៩០០	-គណៈកម្មការ -សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
-សម្ភារការិយាល័យ - LCD with Screen -ទិញក្រដាស បិច ព្រីនឯកសារ កូពី -ការទំនាក់ទំនង	មានសម្ភារការិយាល័យ សម្រាប់ប្រើប្រាស់	២០០០	គណៈកម្មការ	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)

គ៣- ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាល

ផែនការផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាល ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគមន៍នេសាទ
មានដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ (ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
១. ផែនការផ្សព្វផ្សាយ					
ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ៖ -ច្បាប់ស្តីពីផលផល ច្បាប់ស្តីពី សហគមន៍កសិកម្ម ឯកសារគតិ យុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងស.ន	-សមាជិកសហគមន៍នេសាទ និងអ្នកខាងក្រៅមានការយល់ដឹង និងអនុវត្តតាម -សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋចូល	២៥៨០	គណៈកម្មការ, សមាជិកស.ន និងអ្នកក្រៅស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	មករា-មិថុនា/ រៀងរាល់ឆ្នាំ	



-លក្ខន្តិកៈ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងស.ន និងផែនការគ្រប់គ្រង កន្លែងសហគមន៍នេសាទ -ការរៀបចំនិងទុកដាក់សម្រាម -បទពិសោធន៍នានាទទួលបាន	រួមអនុវត្តតាមផែនការ និងវិធាន ច្បាប់នានាដែលបានផ្សព្វផ្សាយ -ផលត្រីនៅក្នុងសហគមន៍មាន ការកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋអាច រកត្រីបានច្រើននាំឱ្យជីវភាពធូរធារ		ជំនាញផលផល, អង្គការដៃគូ		
បិទផ្សាយឯកសារ ១ដង/ឆ្នាំ		១៦០		មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៤
-ចែកចាយឯកសារផែន ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដល់ អ្នកនេសាទ១ដង/ឆ្នាំ -ចែកចាយឯកសារនានា		៤៥០			
ផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកសហគមន៍ នេសាទ ដើម្បីចុះបញ្ជី ទូកម៉ាស៊ីន	សមាជិកសហគមន៍នេសាទ បានចុះបញ្ជីទូកម៉ាស៊ីន តាមច្បាប់	៤៥០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៤
ផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសក្រុមយុវជន ក្រុមស្ត្រី និងប្រជាពលរដ្ឋ ចូលជាសមាជិកសហគមន៍ សហគមន៍នេសាទកែប	-ក្រុមយុវជន និងប្រជាពលរដ្ឋចូល ជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ -មានការចូលរួមគ្រប់គ្រងធនធាន ផលផលក្នុងសហគមន៍នេសាទ	៩០០	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន		
២. ផែនការបណ្តុះបណ្តាល					
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីរបៀប រៀបចំលិខិតរដ្ឋបាល ៖ -កំណត់ហេតុ និងរបាយការណ៍ -គម្រោងស្នើសុំថវិកា និងការគ្រប់ គ្រងថវិកាសហគមន៍នេសាទ	គណៈសហគមន៍នេសាទនិងសមា ជិកស.ន បានយល់ដឹង និងអាច អនុវត្តបាន ក្នុងការងារជាក់ស្តែង	១៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២ ៤
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីកំព្យូទ័រ	គណៈសហគមន៍នេសាទ(២នាក់)	៣៦០	គណៈកម្មការស.ន	មករា	ធ្នូ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពី៖ -ការគ្រប់គ្រងនិងសារៈសំខាន់ នៃធនធានផលផល សិទ្ធិមូលដ្ឋានលើធនធានផលផល	គណៈសហគមន៍នេសាទនិងសមា ជិកស.ន បានយល់ដឹង និងអាច អនុវត្តបាន ក្នុងការងារជាក់ស្តែង	៦៥០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	២០២៦	ធ្នូ ២០២ ៤
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិធីសាស្ត្រការ ប្រមូលព័ត៌មាន ការកត់ត្រា ទូកនេសាទ ឧបករណ៍នេសាទ និងផលចាប់ត្រី	គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ បានយល់ដឹង និងអាចអនុវត្ត បានក្នុងការងារជាក់ស្តែង	៨០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២ ៤
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលយេនឌ័រ និងការវិភាគយេនឌ័រ	គណៈសហគមន៍នេសាទសមាជិក ស.ន ប្រជាពលរដ្ឋ បានយល់ដឹង និងអាចអនុវត្តបានក្នុងការងារ ជាក់ស្តែង	៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២ ៤
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការ ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ		៥០០	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន		
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការសម្រប សម្រួលនិងដោះស្រាយទំនាស់		៥០០			

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)



គ៤- ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ

ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទនៅក្នុងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ គឺរៀបចំឡើងដោយគិតគូរនូវប្រភេទ ដែននេសាទ ប្រភេទ ទំហំ ប្រវែង និងចំនួនឧបករណ៍នេសាទ ចំនួនអ្នកនេសាទ និងរដូវនេសាទ ។

ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទនៅក្នុងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម ៖

ឈ្មោះ/ទីតាំង កន្លែងនេសាទ	ពេលវេលា ធ្វើនេសាទ	ឧបករណ៍នេសាទអនុញ្ញាតឱ្យប្រើ			ផ្សេង
		ប្រភេទ	ទំហំ/ប្រវែង	ចំនួន	
កន្លែងនេសាទ សហគមន៍ កែប	ពេញ រដូវនេសាទ	មងត្រីក្បក	ក្រឡា ៣,៥ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	គណៈកម្មការ និង សមាជិកសហគមន៍ នេសាទ
		មងត្រីឆ្មង	ក្រឡា ១០ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីក្អក	ក្រឡា ៩ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីអណ្តាតឆ្កែ	ក្រឡា ៥,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីចាប	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងបបែល	ក្រឡា ១៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីព្រលួស	ក្រឡា ២,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីប្រខុប ឬត្រីកាម៉ែយ	ក្រឡា ៣,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីកាប៉ាស់ ឬត្រីដូរអង្ករ	ក្រឡា ១០ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីក្បាន	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីធ្លោង	ក្រឡា ២,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីកន្តាំង	ក្រឡា ៤ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងក្តាម	ក្រឡា ៨ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងប៉ាកាំង ឬបង្កងកន្ទុប	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីកាម៉ុង	ក្រឡា ៣,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីកន្ទុយរឹង	ក្រឡា ៤,៨ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីកាវ៉ាវ	ក្រឡា ៧ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងបេកា	ក្រឡា ៨ ស.មឡើង	៣០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីសំប៉ាន	ក្រឡា ១០ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងត្រីគុន	ក្រឡា ២,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងបង្ហា១ជាន់	ក្រឡា ៣,៥ ស.មឡើង	៥០០ម/គ្រួសារ	
		មងបង្ហា៣ជាន់	ក្រឡា ៣,៥ ស.មឡើង	៣០០ម/គ្រួសារ	
		មងហ៊ឹម	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ	
		លបមីក	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	៨០លប/គ្រួសារ	
		លបក្តាម	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	៨០លប/គ្រួសារ	
		លបបង្ហា	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	៨០លប/គ្រួសារ	
		លបខ្យង	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	៨០លប/គ្រួសារ	
		លបត្រី	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	២០លប/គ្រួសារ	
		លបត្រីតុកកែ	ក្រឡា ៦ ស.មឡើង	២០លប/គ្រួសារ	
		លបប្រីសច្រើន/កន្ទុយកណ្តុរ	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	២០លប/គ្រួសារ	
អូនត្រីស	ក្រឡា ២,៥ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ			
អូនត្រីកាឡេងតេង	ក្រឡា ១,៥ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ			
អូនហ៊ឹមកៀនប្រាំង	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ			
អូនខ្វី ឬមងខ្វី	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ			




កន្លែងនេសាទ សហគមន៍កែប	ពេញ រដូវនេសាទ	អូនកៅ ឬមងកៅ	ក្រឡា ៣ ស.មឡើង	១០០ម/គ្រួសារ	គណៈកម្មការ និង សមាជិកសហគមន៍ នេសាទ
		សន្ទូចរនងត្រី	មិនកំណត់	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	
		សន្ទូចរនងបបែល	មិនកំណត់	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	
		សន្ទូចរនងមីក	ផ្លែលេខ១-៤	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	
		រនងធ្នាក់មីក	-	៥០០គ្រ/គ្រួសារ	
		សន្ទូចត្រីបេកា	-	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	
		សន្ទូចមីក	ផ្លែលេខ១-៤	៥០០ផ្លែ/គ្រួសារ	
		សន្ទូចដៃ	មិនកំណត់	មិនកំណត់	
		សន្ទូចបបក់	មិនកំណត់	មិនកំណត់	
		ឈើបុញ្ញដោយដៃ	ក្រឡា ១,៥ ស.មឡើង	មិនកំណត់	
		រាវគ្រែងឈាម	មិនកំណត់	មិនកំណត់	
		រាវងារកក់	មិនកំណត់	មិនកំណត់	
		លូកក្តាមថ្ម ជ័រ	មិនកំណត់	មិនកំណត់	
		សំណាញ់	ក្រឡា ១,៥ ស.មឡើង	មិនកំណត់	

(ស.ម = សង្កីម៉ែត្រ, ម = ម៉ែត្រ, គ្រ = គ្រាប់) (ស.ម = សង្កីម៉ែត្រ, ម = ម៉ែត្រ)

គ៥- ផែនការទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផល

ផែនការចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផល ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ(ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
ផ្សព្វផ្សាយ៖ -តាមមេត្រ ៣ថ្ងៃ/ឆ្នាំ -បិទឯកសារ ១ដង/ឆ្នាំ -ចែកឯកសារ -ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ១ដង/ឆ្នាំ មិចុនារៀងរាល់ឆ្នាំ	-មានការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍នេសាទនិងសារៈសំខាន់ នៃធនធានជលផល -មានការយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រង សហគមន៍នេសាទ -កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ នេសាទខុសច្បាប់	១៥៦០	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល អង្គការដៃគូ	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
ប្រជុំពិភាក្សាគណៈកម្មការ សហគមន៍រៀបចំផែនការ ប្រចាំខែ ឬធម្មាស(មករានិង មិចុនារៀងរាល់ឆ្នាំ)	-គណៈកម្មការទទួលបាន នូវបទពិសោធន៍ល្អៗ -មានផែនការសមស្របជាក់លាក់ ដើម្បីចុះអនុវត្តន៍ការងារ	៣៦០	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការពាក់ព័ន្ធ	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
អនុវត្តន៍ផែនការ៖ (រៀបចំកំលាំងចុះបង្ក្រាប ដល់ទីកន្លែងដោយទំនាក់ ទំនងនិងសហការជាមួយ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការ ពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការដៃគូ)	-បទល្មើសនេសាទថយចុះ និងឈានទៅលុបបំបាត់ ទាំងស្រុង -ធនធានជលផលកើនឡើង -ជីវភាពសមាជិកសហគមន៍ នេសាទធូរធារ	១០៣៦៨	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អង្គការដៃគូ	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨



(៤ដង/ខែ = ១៤៤/ដង)					
មធ្យោបាយនិងសម្ភារ -សាំង និងប្រេងបាត -អាវ ស្បែកជើង មួក អាវភ្លៀង អាវពោង ពិល អាយកូម ម៉ាស៊ីនចត កែវយ៊ុត កាតទូរស័ព្ទ	មានលទ្ធភាពចុះល្អាតដោយ មានប្រសិទ្ធិភាព	៣៣៤៦	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល អង្គការដៃគូ	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
ទិញទូកស្មាច់និងម៉ាស៊ីនថ្មី ចំនួន២គ្រឿង	មានមធ្យោបាយចុះល្អាត	៤០០០	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល អង្គការដៃគូ	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
ទិញអូប៊ែរនិងម៉ាស៊ីនកម្លាំង ៤០សេះ ចំនួន១គ្រឿង		៦០០០			

គ២- ផែនការកែលម្អកន្លែងសហគមន៍នេសាទ

ផែនការកែលម្អដែននេសាទ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ដែននេសាទ	ទំហំ (ហិកតា)	ទំហំដែល ត្រូវកែលម្អ	សកម្មភាព	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ(ដុល្លារ)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
កន្លែងនេសាទ សហគមន៍កែប	៣២៦,៨	៣២៦,៨ ហិកតា	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដល់អង្គភាព អាជ្ញាធរ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធ	១០០	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
425816-1158915			សាងសង់ផ្ទាំងប៉ាល់ផ្សព្វផ្សាយ ៣ផ្ទាំង	៩០០		
425947-1158952			២,៥០ ម x ២ម គ្រឿងដែក(ដែកមូល)			
426054-1159016	427460-1159624		ស្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយ ១០ផ្ទាំង១២០ស.មx	៧០០		
426109-1159099	427202-1159454		១០០ស.ម គ្រឿងដែក(ដែកមូល)			
426164-1159220	426887-1159288		ចុះរកទីតាំងជាក់ស្តែងតាមនិយាមកា	៥០០		
426642-1159534	426478-1159083		បោះបង្គោលព្រំប្រទល់កន្លែងសហគមន៍	៩០០		
427154-1159753	426862-1158958		នេសាទលើគោក៦បង្គោល ធ្វើពីបេតុង			
427575-1160030	427218-1158901		បោះបង្គោលព្រំប្រទល់កន្លែងសហគមន៍	៨៥០០		
428018-1160299	427540-1158929		នេសាទក្នុងទឹក១៧បង្គោល សរសរមូល			
428528-1160428	427786-1158964		ធ្វើពីបេតុងមុខកាត់ ៣,៥ស.ម កម្ពស់៨ម៉ែត្រ			
428528-1160217	428220-1158995					
428089-1160045	428355-1157912					
427759-1159863	426014-1157912					

(ស.ម = សង្វីម៉ែត្រ, ម = ម៉ែត្រ)



គ៧- ផែនការកំណត់និងរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផលរបស់សហគមន៍នេសាទ

ផែនការកំណត់និងរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផល ត្រូវរៀបចំឡើងដូចមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖


ឈ្មោះដែននេសាទ	ទំហំត្រូវអភិរក្ស (ហិកតា)	ប្រភេទនៃការអភិរក្ស	សកម្មភាព	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ(ដុល្លារ)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
អភិរក្សជលផល ៦ ហិកតា 426679-1159298 426588-1159508 426832-1159624 426913-1159416	៦	-កោងកាង -ក្តាមថ្ម -អាវភក់ -ត្រី -ជីវចម្រុះ	ផ្សព្វផ្សាយពីកន្លែងអភិរក្សជលផលនិងហាមឃាត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យបានទូលំទូលាយ	២០០	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
			ចុះរកទីតាំងជាក់ស្តែងតាមនិយាមកា	៥០០		
			បោះបង្គោលព្រំកន្លែងអភិរក្សជលផលធ្វើពីស៊ីម៉ង់ត្រឿងដែក(សាជី)៤បង្គោល	៣២០០		
			ដាក់ស្លាកសញ្ញាចំនួន២ស្លាក	៣០០		
			សង់បំបែកយាមកន្លែងអភិរក្សភ្ជាប់ជាមួយបង្គោលធ្វើពីគ្រឿងឈើប្រក់ហ្វីប្រស៊ីម៉ង់	៧០០		
អភិរក្សជលផល ១៣ ហិកតា 427459-1157913 427054-1157912 427047-1158235 427443-1158240	១៣	-ត្រី -ស្មៅសមុទ្រ -គ្រែងឈាម -ក្តាមសេះ -ជីវចម្រុះ	ផ្សព្វផ្សាយកន្លែងអភិរក្សជលផលនិងហាមឃាត់ឱ្យបានទូលំទូលាយ	២០០		
			ចុះសិក្សាប្រមូលព័ត៌មានជលផល	៥០០		
			បោះបង្គោលព្រំកន្លែងអភិរក្សជលផលធ្វើពីស៊ីម៉ង់ គ្រឿងដែកចំនួន៤បង្គោល	៣២០០		
			ពង្រាយប្រអប់សិប្បនិម្មិតធ្វើពីបេតុង ចំនួន៥០ ប្រអប់	១៥០០០		
			ដាក់ស្លាកសញ្ញាចំនួន២ស្លាក	៣០០		

គ៨- ផែនការកំណត់និងរៀបចំស្ថានីយ៍ភ្ជាប់កូនក្តាមសេះរបស់សហគមន៍នេសាទ

ផែនការកំណត់និងរៀបចំស្ថានីយ៍ភ្ជាប់កូនក្តាមសេះ ត្រូវរៀបចំឡើងដូចមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ឈ្មោះដែននេសាទ	ទំហំ	សកម្មភាព	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ(ដុល្លារ)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
កន្លែងសហគមន៍នេសាទកែប ២ ហិកតា 426292-1158600 426443-1158618 426468-1158489 426311-1158473	សាកល្បង ៥០ម x ៥០ម	ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជានេសាទឱ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីប្រមូលក្តាមសេះពង	៣៦០	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
		សាងសង់ស្ថានីយ៍១កន្លែង ៣ម៉ែត្រx៤ម៉ែត្រ និងស្ពានដើរជុំវិញស្ថានីយ៍ ធ្វើពីគ្រឿងឈើ និងសម្ភារជាង	១២០០០		
		បោះបង្គោលព្រំកន្លែងការពារក្តាមសេះនិងព័ទ្ធស្បែក	៥០០		
		ពង្រាយប្រអប់សិប្បនិម្មិតធ្វើពីបេតុង ចំនួន៥០ប្រអប់	៥០០០		
		ដាក់ស្លាកសញ្ញាចំនួន២ស្លាក	២០០		

(ម = ម៉ែត្រ)



គ៩-ផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃកោងកាង

ផែនការគ្រប់គ្រងកោងកាង ត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញ ដូចមាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ឈ្មោះដែន នេសាទ	ទំហំ (ហិ.ត)	ប្រភេទព្រៃ ឈើការពារ	សកម្មភាព		ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ(ដុល្លារ)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
ព្រៃកោងកាង ដែលមានស្រាប់ ក្នុងកន្លែងសហ គមន៍នេសាទ	២២	ព្រៃកោងកាង	ផ្សព្វផ្សាយពីកន្លែងព្រៃ កោងកាងឱ្យទូលំទូលាយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ	ប្រជុំ	៣០០	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
				ចែកឯកសារ	១០០		
			បោះបង្គោលព្រំព្រៃកោងកាង ធ្វើពីបេតុង ១០ស.ម x ១០ស.ម x ១,៥ម ចំនួន២០ ដោយសរសេរអក្សរ ព្រំប្រទល់ព្រៃកោង កាង សហគមន៍នេសាទកែប		២០០		
			ដាក់ស្លាកសញ្ញាស្តីពីផែនទីព្រៃកោងកាង ២ ស្លាក ២,៥ម x ១,៥ម ធ្វើពីគ្រឿង ដែក ចាក់បេតុង		៨០០	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
			ថែរក្សា ការពារ				
វាលភក់ស្ថិតក្នុង កន្លែងនេសាទ សហគមន៍	២៣	ព្រៃកោងកាង	ផ្សព្វផ្សាយពីកន្លែងព្រៃ កោងកាងឱ្យទូលំទូលាយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ	ប្រជុំ	៣០០	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
				ចែកឯកសារ	១០០		
			រកចំណុចទីតាំងដាក់ស្តែងតាមនិយាមកា		២០០		
			ដាក់ស្លាកសញ្ញាស្តីពីផែនទីព្រៃកោងកាង ២ ស្លាក ២,៥ម x ១,៥ម ធ្វើពីគ្រឿងដែក ចាក់បេតុង		៨០០		
			រៀបចំថ្នាលបណ្តុះកូនកោងកាង បង្គោលឈើ និងស្បែក ១០ម x ២០ម		១០០០		
			បណ្តុះ ដាំ និងថែទាំដើមកោងកាង១០ហិកតា ៧០០០០ដើម (១ហិកតាx៧០០០ដើម)		៧០០០០		
			ដាំកូនកោងកាងចំនួន១៥នាក់x៨,៥ ដុល្លារ/ថ្ងៃ		៦០០០		
			ថែទាំដើមកោងកាង រយៈពេល៣ខែ ៤នាក់ x ១០ដុល្លារ/ថ្ងៃ,២ថ្ងៃ/អាទិត្យ		១០០០		
			ពី៣ខែដល់៦ខែ ៤នាក់ x ១០ដុល្លារ/ថ្ងៃ, ១ថ្ងៃ/អាទិត្យ		១០០០		
			ពី៦ខែឡើងទៅ៤នាក់x១០ដុល្លារ/ថ្ងៃ,១ថ្ងៃ/ខែ		១២០០		

(ស.ម = សង្ឃឹមត្រ, ម = ម៉ែត្រ)




ផ្នែកទី២. សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ

គ១០- ផែនការបង្កើនមុខរបរសមាជិកក្នុងសហគមន៍នេសាទ

ផែនការបង្កើនមុខរបរសមាជិកក្នុងសហគមន៍នេសាទ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ (ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
១. ផែនការបណ្តុះបណ្តាល					
ចិញ្ចឹមកង្កែប និងអន្ទង់	-មានចំណេះដឹងចិញ្ចឹមកង្កែប អន្ទង់	១០០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៤
ចិញ្ចឹមត្រីឆ្កែ និងត្រីតុកកែ	ត្រីឆ្កែ ត្រីតុកកែ ក្តាមថ្ម ក្តាមសេះ	១០០០			
ចិញ្ចឹមក្តាមថ្ម ក្តាមសេះ	និងខ្យងចំពុះទា	១០០០			
ចិញ្ចឹមគ្រែងឈាម	-យកទៅអនុវត្តជាក់ស្តែងបាន	៥០០			
ចិញ្ចឹមខ្យងចំពុះទា		៥០០			
កែច្នៃផលនេសាទ	-មានចំណេះដឹង	១០០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៤
ចិញ្ចឹមសត្វមាន់ ទា ជ្រូក	-មានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ	៩០០			
បច្ចេកទេសដាំបន្លែ	-មានជម្រើសមុខរបរ	៩០០			
បច្ចេកទេសកសិកម្មចម្រុះ និងកសិកម្មបន្ត	-បង្កើនប្រាក់ចំណូល	១០០០			
បច្ចេកទេសកំណត់អាទិភាព ជម្រើសមុខរបរ	-មានចំណេះដឹង -មានមុខរបរខ្នាតតូច ឬសិប្បកម្ម -បង្កើនប្រាក់ចំណូល	៩០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៤
ជំនាញវិជ្ជាជីវៈលើការផ្តល់ សេវាទេសចរណ៍ជលផល	-ក្រុមចុងភៅ -ក្រុមផ្ទះស្នាក់នៅ	១០០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៤
២. ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា	-ក្រុមដឹកជញ្ជូន -ក្រុមឆ្នើរយានយន្ត -ក្រុមផ្គត់ផ្គង់ផលកសិកម្ម -ក្រុមរោងលម្អៃ (កញ្ចុះ)	២៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន		
៣. ផែនការបង្កើតក្រុមមុខរបរ					
ក្រុមចិញ្ចឹមកង្កែប និងអន្ទង់	-មានក្រុមចិញ្ចឹមកង្កែប អន្ទង់ ឆ្កែ តុកកែ	៩០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៤
ក្រុមចិញ្ចឹមត្រីឆ្កែនិងតុកកែ	-មានបន្លែផ្គត់ផ្គង់ផលកសិកម្ម និងទីផ្សារ				
	-មានមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូល				
ក្រុមចិញ្ចឹមគ្រែងឈាម	-មានក្រុមចិញ្ចឹមក្តាមថ្មនិងក្តាមសេះ	៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៤
ក្រុមចិញ្ចឹមខ្យងចំពុះទា	-មានគ្រែងឈាម និងខ្យងចំពុះទា				
ក្រុមចិញ្ចឹមក្តាមថ្ម និងក្តាមសេះ	ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ -មានមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូល				
ក្រុមកែច្នៃផលនេសាទ ដោយផ្តោតលើ ៖ -ក្រុមស្រ្តី -ជនងាយរងគ្រោះក្នុងស.ន	-មានក្រុមកែច្នៃផលនេសាទ -មានផលិតផលផលិតផលផ្គត់ ផ្គង់ផលកសិកម្មនិងទីផ្សារ -មានមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូល	៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៤




ក្រុមចិញ្ចឹមសត្វមាន់ ទា ជ្រូក	-មានក្រុមដាំបន្លែ ចិញ្ចឹមសត្វ	៥០០	គណៈកម្មការនិង	មករា	ឆ្នាំ
ក្រុមដាំបន្លែ	-មានបន្លែ សត្វផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការ -មានមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូល	៥០០	សមាជិកស.ន	២០២៦	២០២៨
ក្រុមកសិកម្មចម្រុះ និង កសិកម្មបន្ត	-មានក្រុមកសិកម្មចម្រុះនិងបន្ត -មានដំណាំចម្រុះផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការ -មានមុខរបរនិងប្រាក់ចំណូល	៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)

គ១១-ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍នេសាទ

ផែនការសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម ៖

ប្រភេទវារីវប្បកម្ម	ចំនួន	ប្រភេទ កូនត្រីពូជ	បរិមាណ កូនត្រីពូជ	ប៉ាន់ស្មាន តម្លៃ(ដុល្លារ)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ប្រមូលផល
ចិញ្ចឹមកង្កែប អន្លង់ តាមអាង ឬតង់ (១០គ្រួសារ)	សាងសង់អាង ឬទិញតង់ និងសម្ភារចិញ្ចឹម ៥តង់x២មx១,៥មx១,២ម	អន្លង់	-	៣៧៥០	មករា ២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨
		កង្កែប	-	៣៧៥០		
	ទិញពូជ	អន្លង់	១៥០០០	៣០០០		
		កង្កែប	១៥០០០	៣០០០		
ក្រុមចិញ្ចឹមត្រីឆ្កែ ទំហំ ១៦ ហិកតា 426311-1158315 426708-1158328 426752-1157922 426356-1157916	១២បែរx៣មx៣មx៣ម -កូនពូជអាយុ២ខែកន្លះ -ចិញ្ចឹមត្រីសាច់	ត្រីឆ្កែ	៥០០ក/បែរ (២ខែកន្លះ)	៣៦០០	មករា ២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨
			២៥០ក/បែរ ចិញ្ចឹមត្រីសាច់			
	សាងសង់បែរ១២បែរ	-	៣០០០			
	ផ្តល់ចំណី និងការថែទាំ	-	-			
ក្រុមចិញ្ចឹមត្រីតុកកែ ទំហំ ១៦ ហិកតា 426311-1158315 426708-1158328 426752-1157922 426356-1157916	២០បែរx៣មx៣មx៣ម -កូនពូជអាយុ២ខែកន្លះ -ចិញ្ចឹមត្រីសាច់	ត្រីតុកកែ	៥០០ក/បែរ (២ខែកន្លះ)	៦០០០	មករា ២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨
			២៥០ក/បែរ ចិញ្ចឹមត្រីសាច់			
	សាងសង់បែរ២០បែរ	-	៥០០០			
	ផ្តល់ចំណី និងការថែទាំ	-	-			
ក្រុមចិញ្ចឹមខ្យងចំ ពុះទា ១៦ ហិកតា 426311-1158315 426708-1158328	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ	ខ្យងចំពុះទា	-	២០០	មករា ២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨
	សាកល្បង ១ ហិកតា បង្កោលឬស្សី ៦០០ជុំ (ជុំ/៥ដើម x ៦០០០រៀល)		-	៣០០០		



426752-1157922	ខ្សែចងទីតាំងចិញ្ចឹមខ្យងចំ		-	១៥០		
426356-1157916	ពុះទា					
	ទិញពូជខ្យងចំពុះទា		២០០០	១៥០០		
ក្រុមចិញ្ចឹមក្តាមថ្ម	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ	ក្តាមថ្ម	-	២០០	មករា	ធ្នូ
ទំហំ ២ ហិកតា	សាកល្បង ១ ហិកតា		-	កម្លាំងពលកម្ម	២០២៦	២០២៨
426939-1159665	ដឹកប្រឡាយពីទ្វីបជុំវិញ					
427170-1159756	០,៥ម x ០,៥ម					
427192-1159678	បិទបាំងហ្វីហ្វូស៊ីម៉ង់ ជុំវិញ		-	៩០០		
426957-1159585	ចំនួន ៣០០ សន្លឹក					
ចិញ្ចឹមគ្រែងឈាម	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ	គ្រែងឈាម	-	២០០	មករា	ធ្នូ
ទំហំ ៤ ហិកតា	សាកល្បង ១ ហិកតា		-	៨០០	២០២៦	២០២៨
426973-1159536	បង្គោលឈើគគីសាច់					
427207-1159643	២០០ដើមx១៦ ០០០រៀល					
427269-1159512	របាំងសាច់អ្នន		-	៣ ០០០		
427031-1159387	កូនគ្រែងឈាម		១០០០០	១ ៨០០		
	៦០០ គីឡូក្រាម		រៀល/គីឡូក្រាម			

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ, ម = ម៉ែត្រ)

គ១២- ផែនការបង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ជលផលរបស់សហគមន៍នេសាទ

ផែនការបង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ជលផលរបស់សហគមន៍នេសាទ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ ព្រៃ កោងកាង ដងព្រែកនានា និងទេសភាពកន្លែងសហគមន៍នេសាទ មានដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ (ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ -លើកដំបូង -ដំណើរការ	គណៈសហគមន៍នេសាទសមាជិក ស.នបានយល់ដឹងនិងអាចអនុវត្តន៍ បានក្នុងការងារជាក់ស្តែង	១១០០	-សហគមន៍នេសាទ -អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន -ជំនាញជលផល	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា	មានបទពិសោធន៍ស្តីពីការរៀបចំ តំបន់ទេសចរណ៍ជលផល	១០៣៥	-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ		
រៀបចំទីតាំងទេសចរណ៍ជល ផល ៖ - ស្ថាភស្តុភារទីតាំងចំនួន១ -សាងសង់រោងប្រជុំរួម -បណ្តាញអគ្គីសនី -សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ស្ថានឈើតាមព្រៃកោងកាង ស្ថានតភ្ជាប់ទៅកន្លែងជម្រុះ ពងក្តាមសេះ	-បង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ជលផល របស់សហគមន៍នេសាទកែប -ដំណើរការបង្កើតតំបន់ទេស ចរណ៍ជលផលរបស់សហគមន៍ នេសាទទទួលបានជោគជ័យ	២២៤០០	-គណៈកម្មការស.ន -អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន -ជំនាញជលផល -អង្គការដែក្ខ		


-សាងសង់កញ្ចុះ រានហាល -ធុងសម្រាមចំនួន១៥ -បង្គន់អនាម័យ(បុរស/ស្ត្រី) -ផលិតសៀវភៅណែនាំ -ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ -ការបដិសណ្ឋារកិច្ច					
បង្កើតក្រុម	-ក្រុមសេវាមូលដ្ឋាន -ក្រុមផ្ទះស្នាក់នៅ -ក្រុមអាវុធហោលទឹក -ក្រុមសន្ទូចស្ទូច -ក្រុមឧបករណ៍នេសាទ -ក្រុមដឹកជញ្ជូន ទូក -ក្រុមផ្ញើរយានយន្ត -ក្រុមផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្ម -ក្រុមលក់ផលិតផលកែច្នៃ -ក្រុមកសិកម្មដើម្បីទេសភាព	១២០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
ប្រជុំរៀបចំគោលការណ៍ផ្ទៃ ក្នុងរបស់ក្រុមមុខរបរ	មានលក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង របស់ក្រុមនីមួយៗក្នុងការអនុវត្តន៍	៨០០	គណៈកម្មការ និង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង អនាម័យ	ធានាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង អនាម័យតំបន់ទេសចរណ៍ផលជល	១២០			

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)

គ១៣- ផែនការបង្កើតក្រុមឥណទានដើម្បីបង្កើនមុខរបរ

ផែនការគាំទ្រ និងបង្កើតក្រុមឥណទានដើម្បីបង្កើនមុខរបរ ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ(ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
១.ក្រុមសន្សំប្រាក់					
ប្រជុំរៀបចំគោលការណ៍ និងដំណើរការក្រុម សន្សំប្រាក់	-មានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមសន្សំប្រាក់ -មានដំណើរការល្អ (ខ្ចី សង)	៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន		
គាំទ្រផ្តល់ប្រាក់ដល់ សន្សំប្រាក់	មានទុនសម្រាប់ចាប់ផ្តើមមុខរបរ	២ ០០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨
ប្រជុំប្រចាំខែ	-របាយការណ៍សាច់ប្រាក់ -ការរីកចម្រើននូវមុខរបរ	២៧០	ក្រុមសន្សំ		
២.ក្រុមឥណទានប្រេងសាំង					
ផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើស សមាជិកក្រុមឥណទាន ប្រេងសាំង	ក្រុមសន្សំប្រាក់ស.នកែប ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ មានការចូលរួមពីសមាជិកស.ន	៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន	មករា ២០២៦	ធ្នូ ២០២៨



ប្រជុំរៀបចំគោលការណ៍ ផ្ទៃក្នុងក្រុមឥណទាន ប្រេងសាំង	-មានលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង របស់ក្រុមឥណទានប្រេង -មានដំណើរការល្អ (ខ្ចី សង)	៥០០		
ផ្តល់ឥណទាននិង ប្រមូលបដិភាគ	មានឥណទានដើម្បីចាប់ផ្តើម មុខរបរ	២ ០០០		
ប្រជុំប្រចាំខែ	-របាយការណ៍ឥណទាន -ការរីកចម្រើននូវមុខរបរ	២៧០	ក្រុមឥណទាន ប្រេងសាំង	

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)

ផ្នែកទី៣. ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងយុវជន ការកសាងភាពធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

គ១៤- ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងជ្រើសរើសស្ត្រីនិងយុវជនចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ

ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងជ្រើសរើសស្ត្រីនិងយុវជនចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ មានដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃ (ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
១. ផែនការផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាល					
ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ នៃសហគមន៍នេសាទ ដែលជាស្ត្រី និងយុវជនដើម្បីចូលជាសមាជិក សហគមន៍នេសាទ	ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភូមិនៃសហគមន៍ នេសាទប្រមាណ ២០ភាគរយ បាន យល់ដឹងពីការងារសហគមន៍នេសាទ	៤៥០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៨
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលយេនឌ័រ និងការវិភាគយេនឌ័រ	គណៈកម្មការនិងសមាជិក ស.ន ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ៥០នាក់ បានយល់ដឹង និងអាចអនុវត្តបាន ក្នុងការងារជាក់ស្តែងឆ្លើយតបនូវ តម្រូវការយេនឌ័រ	៤០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន		
២. ផែនការអនុវត្តការចូលជាសមាជិកសហគមន៍នេសាទ					
ជ្រើសរើសយុវជន ស្ត្រី និងប្រជា ពលរដ្ឋចូលជាសមាជិក សហគមន៍នេសាទកែប	-មានការចូលជាសមាជិកស.ន យុវជន១៥នាក់, ស្ត្រី៣០នាក់ និងប្រជាពលរដ្ឋ១០០នាក់ -បង្កើនការចូលរួមគ្រប់គ្រង ធនធានជលផលក្នុងស.ន	៩០០	សមាជិកសហ គមន៍នេសាទ	មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៨

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)



គ១៥- ផែនការកសាងភាពធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 ផែនការកសាងភាពធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពដល់
 សហគមន៍នេសាទ មានដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ(ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
១. ផែនការផ្សព្វផ្សាយ					
ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ៖ -ការរៀបចំនិងទុកដាក់សម្រាម -បទពិសោធន៍នានាទទួលបាន ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព អនាម័យ	-សមាជិកស.ននិងអ្នកខាងក្រៅមាន ការយល់ដឹងប្រមាណ៥០ភាគរយ -សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋចូល រួមអនុវត្តតាមផែនការផ្សព្វផ្សាយ ប្រមាណ២០ភាគរយ -សម្រាមនៅក្នុងសហគមន៍មាន ការថយចុះ ប្រមាណ៩០ភាគរយ	២៥៨០	គណៈកម្មការ, សមាជិកស.ន និងអ្នកក្រៅស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល, អង្គការដៃគូ	មករា-កក្កដា / រៀងរាល់ឆ្នាំ	
				មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៨
២. ផែនការបណ្តុះបណ្តាល					
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពី Google map, Avenza maps និងកម្មវិធីស្នាត	គណៈកម្មការស.ន១១នាក់យល់ ដឹងពីGoogle, Avenza និងកម្មវិធី ស្នាត	៥០០	គណៈកម្មការស.ន	មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៨
-ការគ្រប់គ្រងនិងសារៈសំខាន់ នៃព្រៃកោងកាង -សិទ្ធិមូលដ្ឋានលើធនធានធម្មជាតិ	គណៈកម្មការ និងសមាជិកស.ន ប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹង និង អាចអនុវត្ត ២០ ភាគរយ	៦៥០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន		
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការ ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	គណៈកម្មការ និងសមាជិក ស.ន ប្រមាណ៥០នាក់ បានយល់ដឹង និងអាចអនុវត្តបាន ជាក់ ស្តែងឆ្លើយតបនឹងការកសាងភាព ស្មុំនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	៥០០	គណៈកម្មការនិង សមាជិកស.ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន	មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៨

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ)

ផ្នែកទី៤. ការទំនាក់ទំនងនិងការរៀងគរធនធាន និងថវិកា

គ១៦-ផែនការទំនាក់ទំនងនិងរៀងគរធនធាន

ផែនការទំនាក់ទំនងនិងរៀងគរធនធាន ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ប៉ាន់ប្រមាណ តម្លៃ(ដុល្លារ)	អ្នកចូលរួម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ បញ្ចប់
ផ្សព្វផ្សាយផែនការគ្រប់គ្រង សហគមន៍នេសាទដល់អាជ្ញា ធរឃុំ ជំនាញ និងអង្គការដៃគូ	អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញ អង្គការដៃ គូមានការយល់ដឹងពីផែនការគ្រប់ គ្រងសហគមន៍នេសាទនឹងគាំទ្រដល់ ផែនការគ្រប់គ្រងប្រមាណ៩០ភាគរយ	៤៥០	សហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល អង្គការដៃគូ	មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៨



ធ្វើសមាហរណកម្មផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍនិងផែនការវិនិយោគឃុំ	-បានបញ្ចូលផែនការគ្រប់គ្រងស.ន ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍនិងផែនការវិនិយោគឃុំ -ទទួលបានថវិកាអនុវត្តន៍ការងារ	៦០០		មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៤
កៀងគរថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភប្របដិភាគដល់ប្រជាជននេសាទដែលឈប់ ឬផ្លាស់ប្តូរការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់	កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ប្រមាណ ៥០ភាគរយ	៦០០០		មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៤

គ១៧-ផែនការថវិកាទ្រទ្រង់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

ផែនការថវិកាទ្រទ្រង់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចខាងក្រោម ៖

ប្រភេទប្រាក់ចំណូល	សកម្មភាព	ថ្ងៃខែឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃខែឆ្នាំ ចប់បញ្ចប់	ចំណូល ដុល្លារ	ផ្សេងៗ
ភាគទានសមាជិកភាពសហគមន៍នេសាទ	-ផ្សព្វផ្សាយការចូលជាសមាជិកនិងបង់ប្រាក់សមាជិកភាព -ប្រមូលភាគទាន១០០០រៀល/ម្នាក់	មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៤	២៧,៧៥	សមាជិកសហគមន៍នេសាទ ១១១ នាក់
ភាគទានប្រចាំឆ្នាំ	-ផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងដល់សមាជិកបង់ប្រាក់ភាគទានប្រចាំឆ្នាំ -ប្រមូលភាគទានប្រចាំឆ្នាំសមាជិកស.ន១០០០រៀល/ម្នាក់	មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៤	៨៣,២៥	សមាជិកសហគមន៍នេសាទ ១១១ នាក់
ភាគទានពីក្រុមមុខរបររបស់សហគមន៍នេសាទ	- ប្រជុំរៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុម -ផ្សព្វផ្សាយនិងប្រមូលភាគទានពីក្រុមមុខរបររបស់សហគមន៍នេសាទ	មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៤	ប៉ាន់ប្រមាណ៖	
				៦០	៤ក្រុមមុខរបរ គ.១០
				២៥០	៧ក្រុមមុខរបរ គ.១១
				៣០០	១១ក្រុមមុខរបរ គ.១២
១៨០	២ក្រុមមុខរបរ គ.១៣				
កម្រៃអ្នកនេសាទមិនមែនជាសមាជិកនិងអ្នកមកពីក្រៅ	ប្រមូលប្រាក់កម្រៃពីអ្នកនេសាទមិនមែនជាសមាជិកនិងអ្នកមកពីខាងក្រៅចំនួន១២០នាក់ x ២០០០០រៀល/ទូក/រដូវនេសាទ	មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៤	១៨០០	ប៉ាន់ប្រមាណកម្រៃពីអ្នកនេសាទមិនមែនជាសមាជិកនិងអ្នកមកពីក្រៅចំនួន១២០នាក់
គម្រោងស្នើសុំថវិកាពី៖ -រាជរដ្ឋាភិបាល -អង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធ -សប្បុរសជន	សរសេរគម្រោងស្នើសុំថវិកាពី៖ -អាជ្ញាធរឃុំ មន្ទីរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្ត -អង្គការដៃគូ	មករា ២០១៦	ធ្នូ ២០២៤	៣៣៤៥៥៥	សរសេរគម្រោងស្នើសុំថវិកាចំណាយ ៥០០ដុល្លារ
សរុបរួម				៣៣៧២៥៩	

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ, គ១០- ផែនការបង្កើនមុខរបរសមាជិកក្នុងសហគមន៍នេសាទ, គ.១១-ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍នេសាទ, គ.១២-ផែនការបង្កើតកន្លែងទេសចរណ៍ជលជីវរបស់សហគមន៍នេសាទ, គ.១៣-ផែនការបង្កើតក្រុមតំណាងដើម្បីបង្កើនមុខរបរ)



ឃ. ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ផែនការការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម៖

សកម្មភាព	ការប៉ាន់ស្មាន ថវិកា(ដុល្លារ)	ថ្ងៃខែឆ្នាំ ចាប់ផ្តើម	ថ្ងៃខែឆ្នាំ បញ្ចប់	អ្នកទទួលខុសត្រូវ
ប្រជុំផ្ទៃក្នុងប្រចាំត្រីមាសរបស់គណៈកម្មការ សហគមន៍នេសាទចំនួន១២លើក	១២០	ធ្នូ ២០១៦	ធ្នូ ២០២៤	គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ
រៀបចំមហាសន្និបាតសហគមន៍ប្រចាំឆ្នាំ ដោយ មានការចូលរួមពីសមាជិកសហគមន៍នេសាទ យុវជន និងស្ត្រីចំនួន៣លើក	៦០០	ធ្នូ ២០១៦	ធ្នូ ២០២៤	គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ សមាជិកសហគមន៍នេសាទ
ប្រជុំបូកសរុបការងារ ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល ប្រចាំឆ្នាំចំនួន៣លើក	១២០	ធ្នូ ២០១៦	ធ្នូ ២០២៤	គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ជំនាញជលផល

ឃ. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

ដើម្បីអនុវត្តផែនការឱ្យទទួលបានជោគជ័យ យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម ៖

- បង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់អនុវត្តតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការអនុវត្តផែនការរួមមាន សមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទចាស់ទុំ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងល្អៗ ជាពិសេស បញ្ហានេសាទ
- ស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេសពីរដ្ឋបាលជលផលមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីជួយផ្តល់យោបល់ចំពោះផែនការណា ដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសជលផលដូចជា ការធ្វើផែនការកន្លែងអភិរក្សមេពូជត្រី ការរៀបចំកន្លែង អភិរក្សព្រៃលិចទឹក កន្លែងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ការស្តារព្រែក ការកំណត់ឧបករណ៍នេសាទ ការចិញ្ចឹមត្រី ការរកថវិកាទ្រទ្រង់ជាដើម
- រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នជំនាញ អង្គការនានា គម្រោង និងម្ចាស់ជំនួយ ដើម្បី ទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្របច្ចេកទេសនិងថវិកាសម្រាប់ដំណើរការអនុវត្តផែនការ
- រៀបចំផែនការអនុវត្ត តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ដោយជាក់លាក់ និងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ
- ទាក់ទងជាមួយរដ្ឋបាលជលផលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីសុំការគាំទ្រថវិកា និងជួយរកដៃគូសម្រាប់ ទ្រទ្រង់ផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ
- ផ្សព្វផ្សាយផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ ដល់សមាជិកសហគមន៍នេសាទ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ សំខាន់ៗ ដើម្បីជម្រុញការចូលរួម និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងនេះ
- កៀងគរការចូលរួមចំណែករបស់សមាជិកសហគមន៍នេសាទ
- រៀបចំវិធានការចំពោះអ្នកនេសាទមកពីខាងក្រៅសហគមន៍
- ពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេស និងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទ
- ចងក្រងក្រុមអ្នកនេសាទទៅតាមប្រភេទឧបករណ៍នេសាទ ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តផែនការ
- ធ្វើសមាហរណកម្មបញ្ចូលផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សង្កាត់ ។




តារាងសង្ខេបផែនការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទកែប រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ (មករា ២០២៦ ដល់ ឆ្នាំ ២០២៨)


ប្រភេទផែនការ	សកម្មភាព	លទ្ធផលរំពឹងទុក	ការប៉ាន់ស្មានចំណាយ	ប្រភពជំនួយ	ពេលវេលា	ពេលបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ផ្នែកទី១. ការអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង							
គ១. ផែនការសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទកែប	<ul style="list-style-type: none"> -ប្រជុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ -សាងសង់ស្នាក់ការ -រៀបចំតបណ្តាញអគ្គិសនី -តនិងរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាត -ទិញសម្ភារសហគមន៍នេសាទ 	<ul style="list-style-type: none"> -ទទួលបានការចូលរួម ការគាំទ្រ -សហគមន៍នេសាទមានការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើការ -មានលទ្ធភាពពេញលេញក្នុងការការពារ គ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ -មានថាមពលអគ្គិសនី ទឹកស្អាតសម្រាប់ស.ន.សប្រើប្រាស់ -មានសម្ភារប្រើប្រាស់ -សម្រេចបានសកម្មភាពការងារ 	៥៤៧៥០	-ស.ន.ក -រាជរដ្ឋាភិបាល -អង្គការដៃគូ -សប្បុរសជន	២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨	
គ២. ផែនការប្រជុំប្រចាំខែ និងទិញសម្ភារអនុវត្តន៍ការងារគណៈកម្មការស.ន	<ul style="list-style-type: none"> -ប្រជុំគណៈកម្មការស.ន -ប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរ អង្គការពាក់ព័ន្ធ -ចូលរួមប្រជុំជាមួយបណ្តាញស.ន ថ្នាក់ក្រុង ឬថ្នាក់ខេត្ត -ចុះប្រជុំជម្រុញការចុះបញ្ជីទូកម៉ាស៊ីន -ជាមួយអាជ្ញាធរ និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ -ប្រមូលព័ត៌មាន ការកត់ត្រាទូកនេសាទ -ឧបករណ៍នេសាទនិងផលចាប់ត្រី -ទិញសម្ភារការិយាល័យ 	<ul style="list-style-type: none"> -របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រេចបានប្រចាំខែ -មានសម្ភារការិយាល័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ -ទទួល និងផ្តល់ព័ត៌មាន -មានដំណោះស្រាយនានា 	៥២៥០	-ស.ន.ក -រាជរដ្ឋាភិបាល -អង្គការដៃគូ -សប្បុរសជន	មករា ២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨	
គ៣. ផែនការផ្សព្វផ្សាយ និងបណ្តុះបណ្តាល	<ul style="list-style-type: none"> -ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ៖ ច្បាប់ស្តីពីផលផល ច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកម្ម -ឯកសារគតិយុត្តិធម៌នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស.ន.ន, ផែនការគ្រប់គ្រងស.ន -និងបទពិសោធន៍នានាដែលទទួលបាន 	<ul style="list-style-type: none"> -សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តតាមផែនការ និងវិធានច្បាប់នានាដែលបានផ្សព្វផ្សាយ -ប្រមាណ៥០ភាគរយ -ផលត្រីនៅក្នុងសហគមន៍មាន 	៤៤៤០	-ស.ន.ក -រាជរដ្ឋាភិបាល -អង្គការដៃគូ -សប្បុរសជន	មករា ២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨	



	<p>វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ៖</p> <ul style="list-style-type: none"> -ការរៀបចំកំណត់ហេតុ របាយការណ៍ -គម្រោងស្នើសុំនិងការគ្រប់គ្រងថវិកា -ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ -វិធីសាស្ត្រការប្រមូលព័ត៌មាន <p>ដោយការកត់ត្រា ទូកនសោទ</p> <p>ឧបករណ៍នេសាទ និងផលចាប់ត្រី</p> <p>-សម្របសម្រួល និងដោះស្រាយទំនាស់</p>	<p>ការកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋអាចរក ត្រីបានច្រើននាំឱ្យជីវភាពធូរធារ</p> <p>គណៈកម្មការ យុវជន និងស្ត្រីនៃ ស.ន ប្រមាណ៨០ភាគរយ បានយល់ដឹងនិងអាចអនុវត្តន៍ បានក្នុងការងារជាក់ស្តែង</p>	<p>៤៨១០</p>	<p>- ស.ន.ក - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន</p>	<p>ថ្ងៃ ២០២៨</p>
<p>គ.ជ. ផែនការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍នេសាទ</p>	<p>-ធ្វើនេសាទដោយឧបករណ៍ស្របច្បាប់</p> <p>-ប្រើឧបករណ៍នេសាទស្របតាមផែន ការគ្រប់គ្រងកន្លែងសហគមន៍នេសាទ</p>	<p>-មាននិរន្តរភាពធនធានជលផល -បង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជា នេសាទស.ន</p>	<p>-</p>	<p>សមាជិកនិង គណៈកម្មការ</p>	<p>ថ្ងៃ ២០២៨</p>
<p>គ.ខ. ផែនការទប់ស្កាត់បទ ល្មើសជលផល</p>	<p>- ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីជលផល ផែនការ គ្រប់គ្រងកន្លែងស.ន.ពាក់ព័ន្ធឧបករណ៍ នេសាទ ពេលវេលានេសាទត្រីកាំម៉ុង និងសារៈសំខាន់នៃធនធាន ជលផលនិងព្រំប្រទល់កន្លែងសហគមន៍ នេសាទតាមរយៈការប្រជុំ មេក្រូ ចែក និងចិញ្ចឹមកសាវ</p> <p>-ប្រជុំរៀបចំផែនការល្បាត</p> <p>-អនុវត្តន៍ផែនការចុះល្បាតជាក់ស្តែង</p>	<p>ប្រជាជនសាទយល់ដឹងពីការប្រើ ឧបករណ៍នេសាទចែងក្នុងផែន ការគ្រប់គ្រងស.ន.និងឧបសម្ព័ន្ធ នៃច្បាប់ស្តីពីជលផល ប្រមាណ ២០ ភាគរយ</p> <p>-បទល្មើសថយចុះ -កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ខុសច្បាប់ -ផលចាប់ត្រីបានច្រើនជាងមុន</p>	<p>១២២៨៨</p>	<p>- ស.ន.ក - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន</p>	<p>ថ្ងៃ ២០២៨</p>
<p>គ.ខ. ផែនការកែលម្អកន្លែង នេសាទសហគមន៍</p>	<p>មធ្យោបាយនិងទិញសម្ភារប្រើប្រាស់</p> <p>-ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដល់អង្គភាព អាជ្ញាធរ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ</p> <p>-សាងសង់ផ្ទាំងប៉ារ៉ាណូផ្សព្វផ្សាយ២ផ្ទាំង</p>	<p>មានមធ្យោបាយ សម្ភារល្អាត</p> <p>-ស្គាល់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ -ត្រីមានទីជម្រក</p>	<p>១៣៣៤៦ ១១៦០០</p>	<p>- ស.ន.ក - រាជរដ្ឋាភិបាល</p>	<p>ថ្ងៃ ២០២៦</p>




	<ul style="list-style-type: none"> -ស្ថិតិសង្គ្រាមសង្គ្រាម ១០ឆ្នាំ -ចុះរកទីតាំងជាក់ស្តែងតាមនិយាមកា -បោះបង្គោលប្រើប្រទេសសហគមន៍នៃសាទរលើគោក ៦ បង្គោល -បោះបង្គោលប្រើប្រទេសសហគមន៍នៃសាទក្នុងទឹក ១៧បង្គោលធ្វើពីបេតុង 	<ul style="list-style-type: none"> -ប្រែកោងកាងបានគង់វង្ស -ត្រីកើនឡើងវិញ 	<ul style="list-style-type: none"> -អង្គការដៃគូ -សប្បុរសជន 			
<p>គណៈផែនការកំណត់និងរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផល</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ -ចុះរកទីតាំងជាក់ស្តែងតាមនិយាមកា -បោះបង្គោលប្រើប្រទេសសហគមន៍ -ដាក់ស្លាកសញ្ញា -ពង្រាយប្រអប់សិប្បនិម្មិតធ្វើពីបេតុង -សាងសង់បមយាម -ចុះសិក្សាប្រមូលព័ត៌មានជលផល -ផ្សព្វផ្សាយពីកន្លែងសាងសង់ជម្រកសិប្បនិម្មិត -ពង្រាយប្រអប់ត្រីសិប្បនិម្មិត បេតុង 	<ul style="list-style-type: none"> -មានទីជម្រកនិងមានត្រីមេពូជ -ត្រីកើនឡើងវិញ -ប្រពលិចទឹកកើនឡើងវិញ -ធនធានជលផលបានគង់វង្ស 	<ul style="list-style-type: none"> -ស.ន.ក -រាជរដ្ឋាភិបាល -អង្គការដៃគូ -សប្បុរសជន 	<ul style="list-style-type: none"> -២៤១០០ 	<ul style="list-style-type: none"> -មករា -២០២៦ 	<ul style="list-style-type: none"> -ដូ -២០២៨
<p>គណៈផែនការកំណត់និងរៀបចំស្ថានីយ៍ភ្ជួសកូនក្តាមសេ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនសាទឱ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីប្រមូលក្តាមសេៈពង -សាងសង់ស្ថានីយ៍ ១កន្លែង និងសាងសង់ស្ថានីយ៍ដីវិញស្ថានីយ៍ -បោះបង្គោលប្រើប្រទេសសហគមន៍និងពង្រាយប្រអប់សិប្បនិម្មិតធ្វើពីបេតុង -ដាក់ស្លាកសញ្ញាចំនួន២ស្លាក -ពង្រាយប្រអប់សិប្បនិម្មិតធ្វើពីបេតុង -ទិញឧបករណ៍សម្ភារគាំទ្រសកម្មភាពភ្ជួសកូនក្តាមសេៈ -ថែទាំ និងប្រមូលជល 	<ul style="list-style-type: none"> -ប្រជាជនសាទផ្តល់មេក្តាមសេៈពង -មានមេក្តាមសេៈពងជម្រុះពង -ក្តាមសេៈកើនឡើងវិញ 	<ul style="list-style-type: none"> -ស.ន.ក -រាជរដ្ឋាភិបាល -អង្គការដៃគូ -សប្បុរសជន 	<ul style="list-style-type: none"> -១៨០៦០ 	<ul style="list-style-type: none"> -មករា -២០២៦ 	<ul style="list-style-type: none"> -ដូ -២០២៨




<p>គ.ជ. ផែនការគ្រប់គ្រង ព្រៃកោងកាង</p>	<p>ព្រៃកោងកាងមានស្រាប់១៨ហិកតា៖ - អ្សាឡាយពីទីតាំងព្រៃកោងកាងឱ្យ បានទូលំទូលាយ - បោះបង្គោលព្រៃកោងកាងនិងដាក់ ស្លាកសញ្ញា - ថែរក្សា ការពារ វាលភក់ ស្ថិតក្នុងស.ន.២៣ហិកតា៖ - អ្សាឡាយពីទីតាំងព្រៃកោងកាងឱ្យ បានទូលំទូលាយ - រកទីតាំងដាក់ស្តែងតាមនិយាមកា - ដាក់ស្លាកសញ្ញាផែនទីព្រៃកោងកាង - បណ្តុះ ដាំ និងថែទាំកូនព្រៃកោងកាង ចំនួន១០ហិកតា</p>	<p>- ប្រធានសាទស្នាលព្រៃប្រទល់ ព្រៃកោងកាងបានច្បាស់លាស់ - ព្រៃកោងកាងបានគង់វង្ស - គ្រីមានទីជម្រក - ជីវចម្រុះកើនឡើងវិញ</p>	<p>១៤០០ ៨១៦០០</p>	<p>- ស.ន.ក - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការជៃគូ - សប្បុរសជន</p>	<p>មករា ២០២៦</p>	<p>ឆ្នាំ ២០២៨</p>
--	---	--	----------------------------	--	----------------------	-----------------------

<p>ផ្នែកទី២. សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ</p>						
<p>គ.១០. ផែនការបង្កើនមុខរបរ សមាជិកក្នុងសហគមន៍</p>	<p>១. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ - ចិញ្ចឹមកង្កែប អន្ទង់ ត្រីឆ្កែង ត្រីតកកែ ក្តាមថ្ម ក្តាមសេះ គ្រែងឈាម ខ្យងចំពុះទា - កែច្នៃផលនេសាទ - ចិញ្ចឹមសត្វមាន់ ទា ជ្រូក - ដាំបន្លែ កសិកម្មចម្រុះ និងបន្ត - កំណត់អាទិភាពជម្រើសមុខរបរ - បច្ចេកទេសកំណត់អាទិភាពជម្រើស មុខរបរ - ជំនាញសេវាទេសចរណ៍ផលជល</p>	<p>- មានចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេស លើមុខរបរ - អាចអនុវត្តន៍បានក្នុងការប្រកប មុខរបរ - បន្ថែមប្រាក់ចំណូលដើម្បីលើក កម្ពស់កម្រិតជីវភាព</p>	<p>៩៧០០</p>	<p>- ស.ន.ក - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការជៃគូ - សប្បុរសជន</p>	<p>មករា ២០២៦</p>	<p>ឆ្នាំ ២០២៨</p>
<p>គណៈកម្មការនិង សមាជិក.ន</p>		<p>២៥០០</p>	<p>ទទួលបានបទពិសោធន៍បន្ថែម</p>			





	<p>៣. បង្កើតក្រុមមុខរបរ ៖</p> <ul style="list-style-type: none"> - ក្រុមចិញ្ចឹមកង្កែប អន្លង់ ត្រីឆ្កែង តុកកែ ភ្លាមថ្ម ក្តាមសេះ គ្រែងឈាម ខ្យងចំពុះ ទា - ក្រុមកែច្នៃផលនេសាទ - ក្រុមចិញ្ចឹមសត្វមាន់ ទា ជ្រូក - ក្រុមដាំបន្លែ - ក្រុមកសិកម្មចម្រុះ និងកសិកម្មបន្ត 	<ul style="list-style-type: none"> - មានក្រុមមុខរបរកើតឡើង - មានផលិតផលផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ - លើកស្ទួយកម្រិតជីវភាព 	៣៤០០	<ul style="list-style-type: none"> - ស.ន.ក - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការជេតូ - សប្បុរសជន 	មករា ២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨
<p>គ១១. ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍ នេសាទ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ចិញ្ចឹមកង្កែប អន្លង់តាមអាងឬតង់ ទិញកូនត្រីឆ្កែង និងពូជកង្កែប អន្លង់ - ចិញ្ចឹមត្រីឆ្កែង ត្រីតុកកែក្នុងបែរ - ចិញ្ចឹមក្តាមថ្ម - ចិញ្ចឹមក្តាមសេះ - ចិញ្ចឹមគ្រែងឈាម - ចិញ្ចឹមគ្រប់ពុះ ទា 	<ul style="list-style-type: none"> - បង្កើតមុខរបរដល់សមាជិកសហគមន៍នេសាទ - មានផលិតផលប្រើផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ - លើកស្ទួយកម្រិតជីវភាព 	៤២៨៥០	<ul style="list-style-type: none"> - ស.ន.ក - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការជេតូ - សប្បុរសជន 	មករា ២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨
<p>គ១២. ផែនការបង្កើតតំបន់ ទេសចរណ៍ផលិតផលរបស់ សហគមន៍នេសាទកែប</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ - ទស្សនៈ កិច្ចសិក្សា - រៀបចំទីតាំងទេសចរណ៍ផលិតផល - សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថានឈើ តាមប្រែកោងកាង - បង្កើតក្រុមមុខរបរ - ប្រជុំរៀបចំគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងនៃក្រុម - សន្និសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យ 	<ul style="list-style-type: none"> - ប្រគល់ចំណូលដល់សហគមន៍នេសាទ - មានស្ថានឈើតាមប្រែកោងកាង - បង្កើតមុខរបរដល់សមាជិកសហគមន៍នេសាទ - មានភ្ញៀវមកកំសាន្ត 	២៦៦៥៥	<ul style="list-style-type: none"> - ស.ន.ក - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការជេតូ - សប្បុរសជន 	មករា ២០២៦	ឆ្នាំ ២០២៨



<p>ក១៣. ផែនការបង្កើតក្រុម ឥណទានដើម្បីបង្កើន មុខរបរ</p>	<p>- ផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសសមាជិកក្រុម - បង្កើតក្រុមសន្សំប្រាក់ និងឥណទាន ប្រេងសាំង - រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុមឥណទាន - ប្រជុំរៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង - ផ្តល់ទុនតម្កល់ - ប្រមូលបដិភាគប្រាក់សន្សំ ប្រជុំប្រចាំខែ</p>	<p>- មានក្រុមឥណទាន២ក្រុម - មានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុម ឥណទាន - មានដំណើរការល្អ(ខ្ចី សង) មានទុនចាប់ផ្តើមមុខរបរ - បាយការណ៍ឥណទាន - ការរីកចម្រើននូវមុខរបរ</p>	<p>៦០៤០</p>	<p>- ស.ន.ក - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន</p>	<p>មករា ២០២៦</p>	<p>ឆ្នាំ ២០២៨</p>
<p>ផ្នែកទី៣. ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងយុវជន ការកសាងភាពធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>						
<p>ក១៤- ផែនការផ្សព្វផ្សាយ និងជ្រើសរើសស្ត្រីនិងយុវ ជនចូលជាសមាជិកសហ គមន៍នេសាទ</p>	<p>ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនៃ សហគមន៍នេសាទ ដែលជាស្ត្រី និង យុវជនដើម្បីចូលជាសមាជិក សហគមន៍នេសាទ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលយេនឌ័រ និងការវិភាគយេនឌ័រ</p>	<p>- ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភូមិនៃស.ន ប្រមាណ២០ភាគរយ បានយល់ ដឹងពីការងារសហគមន៍នេសាទ - គណៈកម្មការនិងសមាជិកស.ន ប្រមាណ៥០នាក់ បានយល់ដឹង ពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ ឆ្លើយតបនូវ តម្រូវការយេនឌ័រ - អាចយកទៅអនុវត្តបាន</p>	<p>៨៥០</p>	<p>- ស.ន.ក - រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូ - សប្បុរសជន</p>	<p>មករា ២០២៦</p>	<p>ឆ្នាំ ២០២៨</p>
<p>ជ្រើសរើសយុវជន ស្ត្រី និងប្រជាពលរដ្ឋ ចូលជាសមាជិកស.នកែប</p>	<p>ជ្រើសរើសយុវជន ស្ត្រី និងប្រជាពលរដ្ឋ ចូលជាសមាជិកស.នកែប</p>	<p>- មានការចូលជាសមាជិកស.ន យុវជន១៥នាក់, ស្ត្រី៣០នាក់ និងប្រជាពលរដ្ឋ១០០នាក់ - បង្កើនការចូលរួមគ្រប់គ្រង ធនធានជលផលក្នុងស.ន</p>	<p>៩០០</p>			

<p>គ១៥-ផែនការកសាងភាពធននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>	<p>ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី៖ -ការរៀបចំនិងទុកដាក់សម្រាម -បទពិសោធន៍នានាទទួលបាន ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព អនាម័យ</p>	<p>-សមាជិកស.ន និងអ្នកមិនមែនជាសមាជិកស.នបានយល់ដឹង និងអនុវត្តតាមប្រមាណ៥០ភាគរយ -សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តតាមផែនការផ្សព្វផ្សាយប្រមាណ២០ភាគរយ -សម្រាមនៅក្នុងសហគមន៍មានការថយចុះ ប្រមាណ៩០ភាគ</p>	<p>២៥៨០</p>	<p>-ស.ន.ក -រាជរដ្ឋាភិបាល -អង្គការដៃគូ -សហប្រតិបត្តិការ</p>	<p>មករា ២០២៦</p>	<p>ដូ ២០២៨</p>
<p>ផ្នែកទី៤. ការទំនាក់ទំនងនិងគ្រឿងគរធនធាន និងថវិកា</p>	<p>-វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពី Google map, Avenza maps និងកម្មវិធីស្ថិត -ការគ្រប់គ្រងនិងសារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃកោងកាង -សិទ្ធិមូលដ្ឋានរើធនធានធម្មជាតិ -វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>	<p>-គណៈកម្មការស.ននៃនាក់យល់ដឹងពី Google map, Avenza maps និងកម្មវិធីស្ថិត -គណៈកម្មការ និងសមាជិកស.ន ប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងនិងអាចអនុវត្តន៍២០ភាគរយ -គណៈកម្មការ និងសមាជិកស.ន ប្រមាណ៥០នាក់ បានយល់ដឹងនិងអាចអនុវត្តន៍បានការងារជាក់ស្តែងឆ្លើយតបនឹងការកសាងភាពស៊ាំនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ</p>	<p>១៦៥០</p>			

<p>គ១៦-ផែនការទំនាក់ទំនងនិងគ្រឿងគរធនធាន</p>	<p>ផ្សព្វផ្សាយផែនការគ្រប់គ្រងស.នដល់អាជ្ញាធរសង្កាត់ ជំនាញ និងអង្គការដៃគូ ធ្វើសមាហរណកម្មផែនការ</p>	<p>អាជ្ញាធរ ជំនាញ និងអង្គការដៃគូបានដឹងពីផែនការគ្រប់គ្រងស.ននឹងគាំទ្រដល់ផែនការគ្រប់គ្រងប្រមាណ៩០ភាគរយ -បញ្ចូលផែនការគ្រប់គ្រងស.ន</p>	<p>៧០៥០</p>	<p>-ស.ន.ក -រាជរដ្ឋាភិបាល -អង្គការដៃគូ -សហប្រតិបត្តិការ</p>	<p>មករា ២០២៦</p>	<p>ដូ ២០២៨</p>
--	--	--	-------------	--	----------------------	--------------------





<p>គ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និង ផែនការវិនិយោគសង្កាត់</p>	<p>ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និង ផែនការវិនិយោគសង្កាត់ កៀងគរចរិកាដើម្បីខូបត្ថម្ភ ឬបដិភាគ ដល់ប្រជាជននេសាទដែលយល់ថាសម្រាប់ ការប្រើខូបត្ថម្ភនេសាទខុសច្បាប់</p>	<p>ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និង ផែនការវិនិយោគសង្កាត់ - ទទួលបានថវិកាអនុវត្តន៍ការងារ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ នេសាទខុសច្បាប់ ប្រមាណ៥០ ភាគរយ</p>	<p>២៧០១</p>	<p>គណៈកម្មការ និង សមាជិកសហគមន៍ នេសាទ</p>	<p>មករា ២០២៦</p>	<p>ឆ្នាំ ២០២៨</p>	<p>ថវិកាស.ន</p>
<p>គ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និង ផែនការវិនិយោគសង្កាត់</p>	<p>ប្រមូលភាគទានសមាជិកភាព - ប្រមូលភាគទានប្រចាំឆ្នាំ - ភាគទានក្រុមខ្មែររបស់ស.ន - កម្រៃអ្នកនេសាទមិនមែនជាសមាជិក និងអ្នកកាត់ក្រៅ</p>	<p>មានថវិកាអនុវត្តន៍សកម្មភាព គ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ</p>	<p>៣៣៤៥៥</p>	<p>- រាជរដ្ឋាភិបាល - អង្គការដៃគូនានា - សប្បុរសជន</p>	<p>ឆ្នាំ ២០២៨</p>	<p>ប៉ាន់ស្មាន ការរៀបចំ គម្រោង ៥០០ដុល្លារ</p>	
<p>យ.ផែនការតាមដាន ត្រួត ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ</p>	<p>- ប្រជុំផ្ទៃក្នុងប្រចាំត្រីមាសរបស់គណៈ កម្មការសហគមន៍នេសាទ ១២លើក - រៀបចំសន្និបាតសហគមន៍ប្រចាំឆ្នាំ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកស.ន យុវជន និងស្ត្រីចំនួន៣លើក - ប្រជុំបូកសរុបការងារជាមួយអាជ្ញាធរ ជំនាញជលផល ប្រចាំឆ្នាំ៣លើក</p>	<p>- បានតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃការអនុវត្តផែនការគ្រប់ គ្រងរបស់សហគមន៍នេសាទ - ដឹងពីប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធផល នៃការអនុវត្តផែនការរបស់ស.ន នៅពេលបញ្ចប់គម្រោងផែនការ</p>	<p>៨៤០</p>		<p>ឆ្នាំ ២០២៦</p>		

(ស.ន = សហគមន៍នេសាទ, ស.ន.ក = សហគមន៍នេសាទកែប)

ផ្នែកទី១. ការអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង

គ១. ផែនការសាងសង់ស្នាក់ការសហគមន៍នេសាទ	↑
គ២. ផែនការប្រជុំប្រចាំខែនិងទិញសម្ភារការិយាល័យ	↑
គ៣. ផែនការផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្តុះបណ្តាល	↑
គ៤. ផែនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ	↑
គ៥. ផែនការទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផល	↑
គ៦. ផែនការកែលម្អកន្លែងសហគមន៍នេសាទ	↑
គ៧. ផែនការកំណត់និងរៀបចំកន្លែងអភិរក្សជលផល	↑
គ៨. ផែនការកំណត់និងរៀបចំស្ថានីយ៍ភ្ជាប់កូនក្តាមសេ:	↑
គ៩. ផែនការគ្រប់គ្រងព្រៃកោងកាង	↑

ផ្នែកទី២. សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ


គ១០. ផែនការបង្កើតមុខរបរសមាជិកសហគមន៍នេសាទ	↑
គ១១. ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មក្នុងសហគមន៍នេសាទ	↑
គ១២. ផែនការបង្កើតតំបន់ទេសចរណ៍ជលផល	↑
គ១៣. ផែនការបង្កើតក្រុមគណនារដ្ឋបាលមុខរបរ	↑

ផ្នែកទី៣. ការចូលរួមរបស់ស្ត្រី និងយុវជន ការកសាងភាពធននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

គ១៤. ផែនការជ្រើសរើសស្ត្រីនិងយុវជនចូលជាសមាជិក	↑
គ១៥. ផែនការកសាងភាពធននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	↑

ផ្នែកទី៤. ការទំនាក់ទំនងនិងការកៀងគរធនធាន និងថវិកា

គ១៦. ផែនការទំនាក់ទំនង និងកៀងគរធនធាន	↑
គ១៧. ផែនការថវិកាទ្រទ្រង់សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍	↑
យ. ផែនការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	↑



បានឃើញនិងសូមគោរពជូន
លោកនាយករដ្ឋបាលជលផលកែប
«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»
ថ្ងៃ ៣០.០១.២០២៤ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
ដំណាក់ស្តេច ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
នាយករដ្ឋបាលជលផលដំណាក់ស្តេច

[Handwritten signature]

លេខ ៤៤០០ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
បានឃើញនិងគោរពជូន
លោកនាយករដ្ឋបាលជលផលដំណាក់ស្តេច
«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»
ថ្ងៃ ៣០.០១.២០២៤ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
កែប ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
ចៅសង្កាត់កែប



លុះសំអុន

សូមគោរពជូន
លោកចៅសង្កាត់កែប
«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»
ថ្ងៃ ៣០.០១.២០២៤ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
ប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទកែប

[Handwritten signature]
ថ្ងៃ ៣០ ០១

លេខ ០០២ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
បានឃើញនិងសូមគោរពជូន
លោកប្រធាន

ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា
ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល
«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួលដោយអនុគ្រោះ»
ថ្ងៃ ៣០.០១.២០២៤ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
កែប ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
ប្រធាន



លុះសំអុន

លេខ ០០២ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
បានឃើញនិងសម្រួល
មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកែប
«ដើម្បីជូនពិនិត្យនិងសម្រួល»
ថ្ងៃ ៣០.០១.២០២៤ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
កែប ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
នាយករដ្ឋបាលជលផលកែប

[Handwritten signature]
គុជ វិះ

លេខ ០០២ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
បានឃើញនិងឯកភាព
ថ្ងៃ ៣០.០១.២០២៤ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា
ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល



គុជ វិះ